

Hanke viitenumber nr 283756 „Maarjapeakse raba ja seda ümbritsevate soometsade loodusliku veerežiimi taastamistööd“ küsimused

- 1) Tehnilises kirjelduses toodud andmed: p 3.1. Töö teostamise tähtaeg on 15. detsember 2024. a. Samas on taastamistööd lubatud teostada perioodil 01.09 – 31.01.
Lepingu p 5.1. Töövõtja annab tellijale lõplikult valmis töö üle hiljemalt 15. detsember 2024 ja lepingu p 9.1. Leping jõustub allkirjastamisest poolte poolt ja kehtib kuni 15.10.2025 ja/või kuni kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema poole poolt. Miks on tööde teostamise perioodi arvestatud 31.01 ning mis töid võis teha sel perioodil, kui lepingu järgi tuleb valmis töö üle anda hiljemalt 15. detsember 2024?
- 2) Edukas pakkuja on hankepassis märkinud, et ettevõtjal ei ole hetkel plaanis sõlmida allhankelepinguid. Kas hankelepingu täitmise käigus on siiski kasutatud alltöövõtjaid? Kas Hankija on kontrollinud nende alltöövõtjate hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist ja kas nendel alltöövõtjatel puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused?
- 3) Miks hanke tehnilises kirjelduses toodud tööde mahud erinevad hankele lisatud II osa tööprojektist? Tehnilises kirjelduses on välja toodud, et trassiraiete maksimaalne lubatud ulatus on 6 m (ja erineb projektis toodud 4 m). II osa tööprojektis on objekti kraavivõrgu pikkus: ca 57 km. Hankes on välja toodud raiutavate trasside kogupikkus 5,47 km ja tööalal suletakse kraave kokku 5,399 km (5399 m) . Projektiga on ette nähtud kokku 41 paisu ehitamine ning sama arv paise võib välja lugeda ka II osa tööprojektile lisatud jooniselt. Mille alusel on hankes väiksem kraavivõrgu ja trasside pikkus?
- 4) Hankele lisatud II osa tööprojektis on objekti pindala 609 ha [RMK kodulehel](#) on Maarjapeakse soo taastamine, 2. osa 57,65 ha. Kas sellele 57,65 ha lisandub veel hektareid või miks on lisatud tööprojektis välja toodud 609 ha? Mille alusel on saadud 57,65 ha, kas on tehtud mõõdistused?