

Lammutaja OÜ
Kopli tn 72, Tallinn

Teie nr

Meie 30. aprill 2021 nr 3-6.1/2659

TEATIS

Austatud Gemo Pihel

RMK ja Lammutaja OÜ vahel on hanke „*Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-2021*“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2021/18**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Metsaküla puisniidu taastamistööd, raie ja kokkuveo hiljemalt **14. aprilliks 2021.a.** Kuna töid ei saanud lõpetada töövõtjast sõltumatutel asjaoludel, annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni **30. septembrini 2021.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Küllike Kuusik', written over a horizontal line.

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht