



TRANSPORDIAMET

KMG OÜ  
kristjan.tambik@kmg.ee  
Betooni tn 28  
13816, Tallinn Harjumaa

Teie 17.02.2025 nr 5

Meie 21.02.2025 nr 9.1-3/25/2078-3

### **Mössiga pindamine Harju- ja Raplamaal 2024.a.**

Transpordiamet (edaspidi Tellija) ja KMG OÜ (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 16.05.2024.a. pindamise töövõtulepingu nr 3.2-3/24/958-1 (edaspidi Leping) mössiga pindamistööde tegemiseks Harju- ja Raplamaal (edaspidi Töö).

05.02.2025.a. saadetud kirjas nr 9.1-3/25/2078-1 soovis Tellija teada, mida Töövõtja plaanib ette võtta riigitee nr 13 km 12,407-35,962 teelõigul ilmnenuv probleemide lahendamiseks garantiitööde teostamisel.

Töövõtja 17.02.2025.a. saadetud kirjas nr 5 pole konkreetset vastust Tellija küsimusele, kuid on toodud asjaolud, mis Töövõtja arvates takistasid kvaliteetse Töö tegemist. Töövõtja arvates oli augusti lõpp ja septembri algus juba liiga hiline aeg tellitud tööde teostamiseks.

Tellija ei ole nõus, et Töövõtjal polnud piisavalt aega selleks, et saavutada Lepinguga ettenähtud töö kvaliteet ja eesmärk. Hange avaldati 08.02.24.a., hange avati 16.04.24.a., alustamiskorralduses määrati (23.05.24.a. kiri nr 3.2-3/24/958-2) tööde alguskuupäevaks 27.05.24.a. Võttes arvesse, et töövõtja on taristuehituse valdkonna professionaal oli töövõtjal piisavalt aega, et valida vastav tehnoloogia ja tööde korraldamise tempo, et oleks tagatud lepingule vastav kvaliteetne töö. Tellija hinnangul oleks saanud töid teostada objektidel ka paralleelselt.

Töövõtja kirjast nr 5 selgub, et konsulteeritakse alltöövõtjatega pärast mida saab Töövõtja teha valiku garatiiagsete tööde planeerimisel.

Palume Töövõtjal esitada garantiiajal plaanitavate tööde kirjeldus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Meelis Laanpere  
ehituse projektijuht  
Põhja osakonna ehituse üksus