

## **Taotlus toetuse vahendite kasutamise perioodi pikendamiseks**

Soovime taotleda projekti „Teeraha kiirtee - start! Masinloetava ehitusinfo Transpordiameti süsteemides automatiseeritud kasutamist ettevalmistav eelanalüüs“ abikõlblikkuse perioodi pikendamist.

Hetkel on meie toetuse registreerimisnumbriga 20.1.01.23-0496 abikõlblikkuse perioodiks määratud 01.03.2024-31.12.2024.

Kahjuks on projekti elluviimisel seoses ettenägematu personalimuudatusega Transpordiametis tekkinud oluline viive projekti sisuks oleva analüüsihanke ettevalmistusperioodi lõpetamisel. Oleme planeeritud ajagraafikust selle tõttu 6 kuud maas . Projekti sisuline juht Priit Veeroja võttis vastu väljakutsed mujal ning tema töökoha taastäitmine sobivate pädevustega inimesega on seni ebaõnnestunud. Tänapäevaks oleme projekti sisu üle andnud teistele inimestele ning loodame projektiga seotud hanke avaldada oktoobrikuu jooksul. Samas vajab projekti kvaliteetse tulemuse saavutamise pikemat perioodi ja seega palume pikendada projekti lõpptähtaega 6 kuu võrra, kuni 30.06.2025

Kinnitame, et projektiga planeeritud tulemus on jätkuvalt samane taotluses esitatuga.