

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1569

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Jüri Koort** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Linavästriku tee rekonstrueerimisprojekti koostamine 70% on teostatud

70% 6998,60 € + 1399,72 € = 8398,32€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/45 29.03.22)

Kokku kuulub tasumisele: Kaheksa tuhat kolmsada üheksakümmend kaheksa eurot ja kolmkümmend kaks senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Jüri Koort

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/