



TRANSPORDIAMET

Gert Steinberg
Verston Eesti OÜ
gert.steinberg@verston.ee
Pärnu 128
72720, Paide, Järva maakond

Teie 19.08.2026

Meie 25.08.2026 nr 8-6/26/14669-2

Täiendava tähtaja andmine

Transpordiameti ja Verston Eesti OÜ vahel on 16.03.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/381-1 „Pindamistööd Jõgeva ja Tartu maakonnas 2026“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 27.08.2026. Töövõtja esitas 25.08.2026 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 10.09.2026.

Transpordiamet nõustub Töövõtja taotlusega ja määrab täiendavaks tähtajaks 10.09.2026, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 10.09.2026 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 11.09.2026 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 9.8. on leppetrahv 0,2% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gened Sander
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee