



Siseministerium

info@siseministerium.ee

Meie 30.11.2022 nr 2-11/51565-1

AMIF2021-6 toetuslepingu muudatuse avaldus

Lugupeetud Piret Lilleväli

Palume teha Sotsiaalkindlustusameti poolt rakendatavasse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti nr AMIF 2021-6 „Rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse korraldus KOVi tasandil“ toetuslepingusse allpool toodud muudatused:

1. Palume pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 30.06.2023 (praeguse 31.12.2022 asemel), mis tagab parema ressursikasutuse ning võimaluse piloteerida teenust ajutise kaitse saanutel (AJK). Projekti kogumaht seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega ei muutu.
2. Punktist 1 tulenevalt on vajalik muuta:
 - a. Lisa 2, kus proportsionaalselt lisanduvad kululiik 1 „Tööjõukulud“ tööjõukulude arvestusse täiendavad 6 kuud ning loodud eraldi kuluread 1.2 ning 1.4. Võttes arvesse tänaseks projektis tekkinud kulu, siis kululiigi kogusumma ei muutu.
 - b. Lisa 1, kus oleme täiendanud punkti 1 „Projekti tegevuskava“ vastavalt projekti perioodi pikendamisele.

Projekti pikendamine on vajalik kuna:

1. Alates 24. veebruar 2022 Ukrainas alanud Vene Föderatsiooni sõjalise tegevusega on Sotsiaalkindlustusamet ja KOVid olnud vastakuti suurenenud väljakutsetega seoses Ukraina sõjapõgenike massilise sisserändega. Sellest tulenevalt on projekti rakendamine olnud raskendatud teenuse sisulise arenduse ja KOVile koolituste ja muude selliste tegevuste pakkumise/tagamise vaates.
2. Võttes arvesse siseministeriumi teavitust 17.03.2022 nr 14-8.6/1268-1, mis toob välja AMIF vahendite maksimaalse kasutuse ning tegevustesse AJKde integreerimist. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 75 alusel on rahvusvahelise kaitse saanu (sõltumata kaitse liigist) kohustatud tugiisikuteenust kasutama, kui see talle määratakse. Oleme oktoobris alustanud AJKdele tugiisikuteenuse piloteerimist, et tuvastada, kas antud teenus on sihtrühmale sobilik või vajab teatud muudatusi.
3. Võttes arvesse, et oleme välja töötamas AMIF toetuse andmise tingimusi rakendusutuste tegevusteks uueks rahastuperioodiks tugiisikuteenuse tagamiseks, siis on oluline, et ennetame võimalikke katkemisi teenuses, mis võib oluliselt mõjutada projekti sihtrühmade kohanemist ning iseseisvat toimetulekut Eestis.

Käesolevale avaldusele on lisatud muudetud projekti tegevuskava ja tulemused ning projekti eelarve (prognoos).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Maret Maripuu
peadirektor

Lisad:

1. projekti tegevuskava ja tulemused;
2. projekti eelarve (prognoos).

Liis Paloots
5870 6922, liis.paloots@sotsiaalkindlustusamet.ee