



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

30.03.2026

nr 11.3-1/26/1377

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Vinni Vallavalitsuse projekti 20.8.01.24-0047 „Vinni valla tuuleenergeetika kasutusele võtmise võimestamine“ 26.11.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/24/1704 punkti nr 5 ning sõnastada see järgmiselt:

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.11.2024- 31.08.2026.“,

2. Muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

3. Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 26.03.2026 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Taotluse pikendamise vajadus tuleneb asjaolust, et tuuleenergeetika arendamiseks vajalikud planeeringumenetlused on ajamahukad ning mitmeetapilised. Käesoleval hetkel on osa tuuleenergeetika arendamiseks vajalikest planeeringutest menetluses, kuid ei ole veel lõppenud. Lisaks ei ole kõiki üldplaneeringust tulenevaid detailplaneeringuid veel algatatud.

Täiendavalt mõjutas menetluste ajakava oluliselt planeeringute algatamata jätmisega seotud kohtumenetlus, mis osutus ajaliselt pikaks ning sidus märkimisväärse osa menetluslikust ressursist. Nimetatud asjaolu ei olnud projekti algses ajakavas ettenähtav ning on objektiivselt põhjustanud viivitusi planeeringute algatamisel ja edasises menetluses.

Arvestades planeerimismenetluste keerukust, sealhulgas vajalikke kooskõlastusi, avalikke arutelusid ning keskkonnamõjude hindamise protsesse, ei ole võimalik projekti tegevusi algselt kavandatud ajaraamis täielikult ellu viia. Tähtaja pikendamine võimaldab tagada projekti eesmärkide kvaliteetse ja õigusaktidega kooskõlas oleva täitmise.

Lähtudes eeltoodust palume pikendada projekti elluviimise tähtaega kuni 31.08.2026.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee