



TRANSPORDIAMET

AS TREV-2 Grupp
trev2@trev2.ee

Meie 15.05.2026 nr 3.2-3/26/598-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 28.04.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/598-1 „Kruusateede säilitusremont Võru maakonnas“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab töö teostamise alguskuupäevaks 18.05.2026.

Ehitustöö teostamiseks on aega 5 kuud. Ehitustöö teostamise tähtpäev on seega 18.10.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Antti-Armin Pärna
ehituse projektijuht
Lõuna osakonna ehituse üksus