

Kristo Prükk
Harvest OÜ

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2025/6872

TEATIS

RMK ja Harvest OÜ vahel on riigihanke 1-47/3055 „Looduskaitseliste objektipõhiste raieteenuste tellimine“ (viitenumber 276390) raames läbiviidud minikonkursi „Halliste luha taastamistööd“ (viitenumber 294433) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/48, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Halliste luha taastamistööd hiljemalt 15. oktoober 2025. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (kõrge veetase tööalal ja juurdepääsuteel), mis muutis tööde teostamise võimatuks, annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **31. oktoober 2026. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht