



TRANSPORDIAMET

Ranno Olvi
KMG OÜ
ranno.olvi@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn Harjumaa

Meie 09.02.2026 nr 3.2-7/26/2191-1

**Leppetrahv nr 3 (RH 288790 Töövõtuleping nr 3.2-3/25/330-1
„Riigiteede 1, 2, 15, 11330 ja 11390 taastusremont“)**

Transpordiameti ja KMG OÜ vahel on 10.03.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/330-1 „Riigiteede 1, 2, 15, 11330 ja 11390 taastusremont“.

Lepingu punkt 10.8. Kui Töövõtja rikub lepingut (sh garantiikohustusi), on Tellijal õigus rakendada leppetrahve vastavalt lepingule. Leppetrahvinõude või teate leppetrahvinõude esitamise kavatsusest peab Tellija töövõtjale esitama 6 kuu jooksul kohustuse rikkumise avastamisest arvates, kuid mitte hiljem, kui 3 kuu jooksul alates töö vastuvõtmisest (v.a garantiikohustuste rikkumise korral ega juhul, kui rikkumine ilmneb pärast töö vastuvõtmist).

Töövõtja on viivitanud teostusdokumentatsiooni esitamisega. Tööde teostamise tähtaeg oli 12.09.2025. Tööde teostamise ajal ei esitatud dokumentatsiooni (teostusjoonised, KTA-d, TTA-d, mõõteprotokollid jm) jooksvalt, kogu dokumentatsioon esitati Insenerile pärast ehitustööde valmimist (vahemikus 03.09.2025-10.11.2025). Lõpliku täitedokumentatsiooni esitas Töövõtja 19.12.2025. Lisaks on Töövõtja esitanud Insenerile allkirjastamiseks ebakorrektseid/vigaseid dokumente (teostusjoonised olid vigased, puudusid akti lisad/mõõteprotokollid jm).

Võttes arvesse eelneva nõuab Tellija käesolevaga Töövõtjalt leppetrahvi 600 eurot.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viktor Kisseljov
juhataja
Põhja osakond

Diana Dvoretškaja
55536683, Diana.Dvoretškaja@transpordiamet.ee