

TÖÖ ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTMISAKT

Käesolevaga **Reaalprojekt OÜ** annab üle ja **Riigimetsa Majandamise Keskus** võtab vastu kooskõlas 06.07.2023 sõlmitud lepinguga **nr 3-1.5/2023/73** „Joosu tee ja Mörgi vahetee rekonstrueerimisprojekti koostamine“ alljärgneva töö:

1. Joosu tee ja Mörgi vahetee rekonstrueerimisprojekti esitamine ekspertiisi

Üleantavate eksemplaride arv: 1

Digitaalselt esitatud andmed: 11.07.2024 e-kirjaga

Märkused:

Tellija kontaktisik:

Ain-Meelis Hannus

kavandamisspetsialist, RMK metsaparandusosakond

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja kontaktisik:

Reio Vesiallik

Projektijuht

/allkirjastatud digitaalselt/