

Tekamer OÜ
Raba tn 6 Tõstamaa alevik
Pärnumaa 88101

Teie nr 14.04.2021

Meie 30. aprill 2021 nr 3-6.1/2021/2658

TEATIS

Austatud Margus Tuulmees

RMK ja Tekamer OÜ vahel on hanke „Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-2021“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud alljärgnevad töövõtulepingud:

nr **3-6.11/2020/16**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Tahula-Reo 3 ja Kasti lahe poolloodusliku koosluste taastamise 14. aprilliks 2021. a. ja

nr **3-6.11/2020/18**, mille punkti 5.2.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Viruna puisniidu taastamise 14. aprilliks 2021. a.

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega peatas tellija materjali kokkuveo Tahula-Reo 3 ja Kasti lahe poollooduslikelt kooslustelt 17. märtsil 2021. Samuti ei ole ilmastikutingimuste tõttu võimalik ilma pinnast lõhkumata lõpetada töid Viruna puisniidul.

Kuna töid ei saanud lõpetada 14. aprilliks töövõtjast sõltumatutel asjaoludel annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni **31. oktoobrini 2021.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingute punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni.

Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht

