



Wisercat Estonia OÜ  
contact@wisercat.eu

Meie 22.08.2024 nr 5-10/22-0232/241373

## Selgituskiri

Riigi Infosüsteemi Ameti (edaspidi **RIA** või **tellija**) poolt läbiviidud riigihanke „EITS arendus- ja hooldustööde raamhange“, viitenumber 251676, tulemusel on sõlmitud raamleping kolme eduka pakkujaga (edaspidi **raamleping**). Raamlepingu alusel korraldas hankija minikonkursi “EITS portaali disain ja tehnilised lahendused”, viitenumber 256386 (edaspidi **minikonkurss**), kus minikonkursi mõlemas osas (osad I ja II) esitas eduka pakkumuse Wisercat Estonia OÜ (edaspidi **Wisercat** või **täitja**) ning selle tulemusel sõlmiti 08.12.2022 tellija ja täitja (edaspidi eraldi **lepingupool** või koos **lepingupooled**) vahel hankleping (edaspidi **hankleping**).

Minikonkursi riigihanke alusdokumentide tehnilise kirjelduse kohaselt oli tööde üleandmise tähtajaks märgitud hiljemalt 01.06.2023 ning teostatud töodes turvatestidega tuvastatud puuduste parandamise tähtajaks hiljemalt 01.08.2023. Põhjendatud alusel pikendati lepingupoolte kokkuleppel tööde üleandmise tähtaega kuni 06.08.2023, mh pikendati ka üleantud töodes turvatestiga tuvastatud vigade parandamise tähtaega kuni 27.09.2023. Täitja jäi tähtaegadest kinnipidamisel viivitusse kaheksa kalendripäeva, mille tagajärjel tehti täitjale 06.10.2023 leppetrahv summas 1 023,52 eurot.

Käesolevaks ajaks on hanklepingu alusel teostatud tööd lõpetatud ja RIA poolt aktiga vastu võetud.

Olenemata mitmest tähtaja pikendamisest ning lõpliku tähtaja ületamisest on RIA kaalutlenud ning leidnud, et eelkirjeldatud hanklepingu rikkumise puhul ei ole tegemist sellise rikkumisega, mis omaette tingiks pakkuja Wisercat Estonia OÜ RIA hangetest kõrvaldamise. RIA hinnangul ei olnud viidatud hanklepingu rikkumise näol tegemist niivõrd olulise või pideva hanklepingu olulise nõude rikkumisega, mis igal juhul peaks tingima pakkuja kõrvaldamise riigihangetest RHS § 95 lg 4 p 8 alusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Joonas Heiter  
peadirektor