

Lisa 1  
Kokkulepe  
RMK ja AS Kobras vahelise  
töövõtulepingu nr 3-1.5/2020/195  
juurde

## KOKKULEPE TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-1.5/2020/195 JUURDE

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaallkirja kuupäevale“

1. Pooled on lähtudes projekteerija 30.09. 2021 kirjast nr 1-2/362 (DHS nr 3-2.1/2021/5614) „Töövõtulepingu nr 3-1.5/2020/195 „Ira-Mündi metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine“ tähtaja pikendamise taotlus“ ja poolte vahel 16.12. 2020 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2020/195 punktist 3.2.1, kokku leppinud muuta lepingut alljärgnevalt:

1.1.Lepingu punkti 3.1.1 muudetakse järgnevalt:

„3.1.1 valmis projekti, mille maaparandusseaduse kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, tellijale hiljemalt 20. detsembril 2021. a.

**Tellija:**

Riigimetsa Majandamise Keskus  
registrikood 70004459  
Sagadi küla, Haljala vald,  
45403 Lääne-Viru maakond  
tel 676 7500  
RMK Metsaparandusosakond

**Projekteerija:**

Kobras AS  
registrikood 10171636  
Riia 35, 50410 Tartu  
tel 730 0310  
e-post: [kobras@kobras.ee](mailto:kobras@kobras.ee)

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Toomas Kivisto  
Metsaparandusosakonna juhataja

Urmas Uri  
Juhatuse liige