



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

19.07.2024 nr 11.4-24/24/791

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 19 lõike 1 ja § 7 lõike 4 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja **Corle OÜ** 18.07.2024 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta toetuse saaja **Corle OÜ**, registrikood 11270435, aadress Uustalu tn 2, Kose vald 75101, projekti nr **20.3.04.22-0103 „Corle Alutaguse vald“** 05.01.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4-24/23/35 punkti 6 järgmiselt:
 - 1.1. „6. Projekti abikõlblikkuse periood on 03.10.2022–31.12.2024.“.
2. Muudatus on kättesaadav E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 18.07.2024 avalduse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks seoses projekteerimistööde pikenemisega. Vahendusasutuse hinnangul on abikõlblikkuse perioodi pikendamine põhjendatud.

Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Vool
talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Helina Aunapuu
56990078
helina.aunapuu@rtk.ee