

Erti Suurtalu

From: Erti Suurtalu
Sent: reede, 17. aprill 2026 15:51
To: 'Agnes Lihtsa - MKM'
Cc: Reelika Kuusik
Subject: RE: Ülevaade tuumajaama riigi eriplaneeringu koostamise käigust

Tere

Täname info eest!

Lugupidamisega

Erti Suurtalu

ohutusjärelvalve osakond
ekspert
+372 5656 8103
erti.suurtalu@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Kevade 10 | 79529 Rapla
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Agnes Lihtsa - MKM <agnes.lihtsa@mkm.ee>
Sent: Friday, April 17, 2026 11:43 AM
To: Agnes Lihtsa - MKM <agnes.lihtsa@mkm.ee>; Aili Tammaru - MKM <aili.tammaru@mkm.ee>; Alar Polt <alar.polt@keskkonnaamet.ee>; Andres Marandi <Andres.Marandi@egt.ee>; Anita Staub - MKA <anita.staub@muinsuskaitseamet.ee>; Antti Pääsukene - MKM <antti.paasukene@mkm.ee>; Anu Horn <anu.horn@lyganuse.ee>; Erti Suurtalu <erti.suurtalu@paasteamet.ee>; Gert Siniloo <gert.siniloo@mfa.ee>; Hando Tohver <Hando.Tohver@kliimaministerium.ee>; Helena Kaldre - MKA <helena.kaldre@muinsuskaitseamet.ee>; Helve Hunt <helve.hunt@agri.ee>; Ilmar Puskar <Ilmar.Puskar@alara.ee>; Irma Pakkonen <irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee>; Viru-Nigula Vallavalitsus <vallavalitsus@viru-nigula.ee>; Ivari Rannama - MKM <ivari.rannama@mkm.ee>; Kadi-Kaisa Tarkiainen - MKM <kadi-kaisa.tarkiainen@mkm.ee>; Kaire Jaanus <kaire.jaanus@maarium.ee>; Kaire Luht <kaire.luht@agri.ee>; Kalle Toomet <kalle.toomet@elvl.ee>; Karin Maria Lehtmets <Karin.Lehtmets@kliimaministerium.ee>; Katrin Saarsalu-Layachi <katrin.saarsalu@mfa.ee>; Kaur Kajak - RAM <kaur.kajak@fin.ee>; Leena Albreht <leena.albreht@terviseamet.ee>; Liina Roosimägi - TTJA <liina.roosimagi@ttja.ee>; Mai Lind <mai.lind@maarium.ee>; maido.nolvak@rakverevald.ee; Marek Lind <Marek.Lind@transpordiamet.ee>; Margus Korsjukov <margus.korsjukov@terviseamet.ee>; meelis.kuusk@ivol.ee;

Paul Kunimägi <paul.kunimagi@kaitseministeerium.ee>; Piret Väinsalu <piret@elfond.ee>; Rainer Persidski <Rainer.Persidski@kliimaministeerium.ee>; Reelika Kuusik <reelika.kuusik@paasteamet.ee>; Reelika Runnel <reelika.runnel@siseministeerium.ee>; Silvester Soop <Silvester.Soop@siseministeerium.ee>

Subject: Ülevaade tuumajaama riigi eriplaneeringu koostamise käigust

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Lugupeetud tuumajaama riigi eriplaneeringu töörühma liikmed

Kirjutan teile, et anda ülevaade 600 MW elektrilise võimsusega tuumaelektrijaama ja selleks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu koostamisega seonduvast ning senistest olulistest sammudest.

600 MW elektrilise võimsusega tuumaelektrijaama ja selleks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu koostamise riigihanke võitsid ühispakkujad Skepast&Puhkim OÜ ja Inseneribüroo Steiger OÜ. Nende pakkumus kogus hindamiskriteeriumite alusel kõige rohkem punkte ning osutus majanduslikult soodsaimaks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas riigihanke konsultandi leidmiseks välja 2025. aasta lõpus. 25.03.2026 sõlmiti kolmepoolne leping Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Fermi Energia AS-i ning Skepast&Puhkim OÜ (koos Inseneribüroo Steiger OÜ-ga) vahel. Sellega on riigi eriplaneeringu koostamise sisuline töö ametlikult alanud. 30.03.2026 toimus riigi eriplaneeringu koostamise avakoosolek.

Planeeringu eesmärk on kavandada 600 MW elektrilise võimsusega tuumaelektrijaam ja selleks vajalik taristu ning nende ühendamine olemasoleva elektrivõrguga. Planeeringu käigus otsitakse planeeringualal tuumaelektrijaama jaoks parim võimalik asukoht, kuhu kavandatakse järgmises etapis terviklik ja detailne ruumilahendus. Koos jaamaga planeeritakse ka vajalik taristu, sh energeetikatööstuse hoone, alajaam, õhuliinid ja elektriühendused olemasolevasse võrku, juurdepääsud, jahutussüsteemid ning muu vajalik infrastruktuur.

Käesolevas etapis alustatakse:

- planeeringu lähteseisukohtade ja strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) programmi koostamisega ning
- planeeringu ja KSH raames läbiviidavate uuringute lähteülesannete ettevalmistamisega.

Ajakava kohaselt valmivad juuni alguseks lähteseisukohtade ja KSH programmi esimesed versioonid, mida on kavas ministeeriumide ja ametkondadega ühiselt kommenteerida ja täiendada. Juulis on plaanis kaasata laiem avalikkus ning küsida asutustelt ametlikke seisukohti.

Soovime rõhutada, et tihe ja sisuline koostöö ministeeriumide ja ametkondadega on ajakavas püsimiseks kriitilise tähtsusega. Planeeringumeeskond alustab sisulist koostööd esimesel võimalusel kohe, kui materjalide esimesed versioonid on valmis, ning ootab koostööpartneritelt vastavat valmisolekut.

Kuna materjalide esimesed versioonid valmivad suvise puhkuste perioodi alguseks, on oluline võimalusel sellega arvestada, et planeeringu tihe ajagraafik selle tõttu ei kannataks.

Täname töörühma senise panuse eest ning hoiame teid edasiste sammudega regulaarselt kursis.

Lugupidamisega



Agnes Lihtsa
riigi planeeringute nõunik
Maa- ja ruumipoliitika osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
+372 5819 0538 agnes.lihtsa@mkm.ee
www.mkm.ee | Suur-Ameerika 1, Tallinn