

Jaanika Vaher

Riigi Tugiteenuste Keskus

Jaanika.vaher@rtk.ee

Lõkke 4, Tallinn 10122

TAOTLUS

01.10.2024

Esitan taotluse seoses programmi 'Ehituse e-hüpe' raames tehtud (taotluse rahuldamise) otsusega nr. 11.4-23/24/337 (projekt -> Veebirakendus Before Building).

Soovin taotleda projekti 'Veebirakendus Before Building' abikõlblikkuse perioodi pikendamist. Otsuse järgi on abikõlblikkuse periood - 01.04.2024 – 01.01.2025.

Käesoleva taotluse esitamise vajadus tekkis asjaolust, et veebirakenduse arendustööd ei saa valmis planeeritud ajaks. Põhjuseks on arendustöid teostava ettevõtte töögraafiku (ettenägematu) muudatus. Esialgu oli plaanis arendustööd lõpetada septembri lõpuks, aga tänaseks on selgunud, et arendustööd (koos platvormi testimise ja juurutamisega) saavad valmis hiljemalt - 01.12.2024. Kuna projekt sisaldab täiendavaid elemente (platvormi tõlkimine, juriidiliste küsimuste lahendamine ning tutvustusvideode koostamine), millega alustamine eeldab arendustööde lõppu, siis olen hetkel sunnitud taotlema aega juurde. Lisatöid teostavate osapooltega on tänaseks kokku lepitud uued tööde teostamise ajad (ajavahemikul - 01.12.2024 – 01.03.2025).

Eelpool mainitud põhjustel, palun pikendada projekti 'Veebirakendus Before Building' abikõlblikkuse perioodi **kaks kuud ehk kuupäevani – 01.03.2025** ehk projekti elluviimise uueks perioodiks oleks -> 01.04.2024 – 01.03.2025. Arvestades, et toetuse määrase kohaselt on abikõlblikkuse maksimaalne lubatud periood 12 kuud, siis antud taotlus seda nõuet ei ületa.

Lisainfoks -> projekt on kulgenud seni väga edukalt, koostöö arendajaga on olnud viljakas ja vastanud ootustele, hetkel on teostamisel arendustöö viimane etapp ehk back-end arendus, peale mida algab testimine. Kogu projekt saab valmis hiljemalt – 01.03.2025.

Lugupidamisega,
Kelli Sass

Veebirakendus Before Building
Before Building OÜ
Kellisass@gmail.com
(+372) 52 68 645