

Hannes Kiipus  
Serpiente OÜ  
[merkswood@gmail.com](mailto:merkswood@gmail.com)

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr  
3-2.1/2024/2870

## Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Serpiente OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Serpiente OÜ-l on Võsasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/98, seisuga 30.04.2024 kokku 13,556 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 6.05.2024.** Juhul kui Serpiente OÜ ei teosta töid antud lisaaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Lepingu nr	ÜA kogus ha	ÜA kuupäev	Tähtaeg
MT097-26	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	1,158	01.04.2024	26.04.2024
MT110-13	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	1,515	01.04.2024	26.04.2024
MT110-16	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	0,772	01.04.2024	26.04.2024
MT111-14	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	2,141	01.04.2024	26.04.2024
MT112-19	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	0,749	01.04.2024	26.04.2024
MT112-20	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	2,252	01.04.2024	26.04.2024
MT112-23	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	0,767	01.04.2024	26.04.2024
MT123-14	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	0,522	01.04.2024	26.04.2024
MT123-7	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	1,089	01.04.2024	26.04.2024
MT128-7	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	1,824	01.04.2024	26.04.2024
MT136-3	NOH-VA	3-2.5.3/2021/98	0,767	01.04.2024	26.04.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal  
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht