



TRANSPORDIAMET

Hr. Raiki Reiljan  
Tallinna Teede Aktsiaselts  
Raiki.Reiljan@ttas.ee  
Betooni 24  
11415, Tallinn, Harju maakond

Teie 18.12.2024 nr 230291RE-R53

Meie 19.12.2024 nr 8-1/23-151/21699-2

### **Tehnoloogilise pausi kehtestamine**

Transpordiameti (edaspidi Tellija), OÜ Rail Baltic Estonia (edaspidi Finantseerija), ja Tallinna Teede AS (edaspidi Töövõtja) vahel on sõlmitud töövõtuleping (edaspidi Leping) nr 3.2-3/23/2222-1 Riigiteel nr 11342 Saku-Tödva ja riigiteel nr. 11240 Tödva-Hageri asuvate Rail Baltica maanteeviaduktide ehitamiseks.

Vastavalt Lepingule on Töö teostamise tähtaeg alates Alustamiskorralduses kehtestatud kuupäevast 22 kuud ehk 27.09.2025.

Töövõtja on esitanud oma 18.12.2024 kirjaga taotluse tehnoloogilise pausi kehtestamiseks tulenevalt talvistest ilmastikutingimustest, mis ei võimalda jätkata pooleliolevaid töid.

Insener kinnitas oma 19.12.2024 kirjaga tehnoloogilise pausi kehtestamise vajadust tulenevalt ehituseks sobimatutest ilmastikuoludest.

Vastavalt Töövõtja 18.12.2024 taotlusele, Inseneri 19.12.2024 kinnitusele ja Lepingu punktile 3.4. peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 23.12.2024 kehtestades tehnoloogilise pausi ning Töö teostamist jätkatakse sobilike ilmastikutingimuste saabumisel.

Töö teostamise tähtaeg tööde jätkamisel on 278 päeva, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Laura Kraiss  
ehituse projektijuht  
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisa: 03 24.12.19 Tehnoloogilisest pausist  
230291RE-R53\_Tehnoloogiline paus

/\*Lisaadressaadid: OÜ Esprii

Laura Kraiss  
55612712, Laura.Krais@transpordiamet.ee