



TRANSPORDIAMET

Urmas Jõeveer
Verston Eesti OÜ
verston@verston.ee
Pärnu 128
72720, Paide, Järva maakond

Teie 14.05.2026 nr 1-10/254-2026

Meie 21.05.2026 nr 9.1-4/26-062/8773-2

Dokumentide esitamise tähtaja pikendamine lepingus 3.2-3/26/510-1

Verston Eesti OÜ pöördus 14.05.2026 Transpordiameti poole sooviga pikendada lepingus nr 3.2-3/26/510-1 „Ida-Viru hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2026-2031“ toodud dokumentide esitamise tähtaegu.

Vastavalt lepingu lisa 3 „Lepingu eritingimused“ punktide 7.3 ja 8.4 kohaselt tuleb teehooldajal esitada tellija esindajale kooskõlastamiseks võtmeisikute CV-d, teemeistri varasema kogemuse kinnituskirjad ning lepingu täitmisel kasutatava tehnika andmed ühe kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.

Kõnealune leping sai poolte poolt allkirjastatud 10.04.2026, seega võtmeisikute CV-de ja lepingu täitmisel kasutatava tehnika nimekirja esitamise tähtaeg oli 10.05.2026.

Transpordiamet vaatas esitatud taotluse läbi ning leiab, et Verston Eesti OÜ taotluses toodud põhjendused ei ole asjakohased: „Hankeprotsess kujunes planeeritust pikemaks on lepingu täitmiseks vajalike ressursside lõplik komplekteerimine osutunud tavapärasest ajamahukamaks“ – Ida-Viru korrashoiuleping allkirjastati 10.aprill, s.o 6 kuud enne lepingu algust, mis on piisav aeg selleks, et lepingus toodud tähtaegu täita. Pakkumust tehes pidanuks pakkuja olema arvestanud kõikide lepingus toodud tähtaegadega.

Tuginedes lepingu punktidele 8.3.1 ja 8.3.3, peab teehooldaja tegema korrashoidu lepingujärgsetel tingimustel ning järgima seejuures hea tava põhimõtteid. Tellija asub seisukohale, et väljakujunenud hea tava ja hoolsuskohustuse lahutamatuks osaks on lepinguliste kohustuste, sealhulgas nõutud dokumentatsiooni, tähtaegne ja nõuetekohane täitmine ning esitamine. Arvestades, et teehooldajal on lepingu eritingimuste 7.3 ja 8.4 kohased kohustused tähtjaks 10.05.2026 täitmata, annab tellija võlaõigusseaduse § 114 lg 1 alusel teehooldajale täiendava tähtaja lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kuni 5. juunini.

Võttes arvesse eespooltoodut ja tuginedes lepingu p 19.6, informeerib tellija, et juhul kui teehooldaja ei täida lepingut täiendava tähtaja jooksul on tellijal õigus rakendada leppetrahve vastavalt lepingule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivan Nikitin

juhataja

Ida osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

Ivan Nikitin

5043631, Ivan.Nikitin@transpordiamet.ee