

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Looduskaitseosakond

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V142593

11. detsember 2024.a.

Tööobjekt: Jalase MKA soode veerežiimi taastamistööd

Töö teostaja: Tekamer OÜ

Leping nr: 3-6.11/2024/79

nr	Töö nimetus	Möö- ühik	Lepinguline maksumus			Varem tehtud tööd		Sellel kuul tehtud tööd		Kokku tehtud tööd		Jääk	
			maht	ühiku maksumus	maksumus	maht	maksumus	maht	maksumus	maht	maksumus	maht	maksumus
1.	Trassiraied (ligipääsutrassid, kraavitrassid ja raie paisude asukohtades	km	25,2	2130,00	53676,00	3,585	7 636,05	21,11	44 964,30	24,70	52 600,35	0,50	1 075,65
2.	Ajutiste ülepääsude rajamine ja likvideerimine koos ligipääsudelt lamapuidu eemaldamisega	tk.	9	310,00	2790,00	1	310,00	6	1 860,00	7,0	2 170,00	2,0	620,00
3.	Võsaraie laoplatši aluselt alalt	ha	0,1	1800,00	180,00		0,00	0,1	180,00	0,1	180,00	0,0	0,00
4.	Kraavivallide likvideerimine Sõbessoo loodenurga projektialadelt	jm.	490	2,20	1078,00		0,00	490	1 078,00	490,0	1 078,00	0,0	0,00
5.	Turbaaunade likvideerimine Sõbessoo kagunurga projektialadelt	töö	1	980,00	980,00		0,00	1	980,00	1,000	980,00	0,000	0,00
6.	Pinnaspaisude ehitamine kraavidele. Tüüp 1	tk.	268	80,00	21440,00	30	2 400,00	230	18 400,00	260,00	20 800,00	8,0	640,00
7.	Pinnaspaisude ehitamine kraavidele. Tüüp 2	tk.	39	120,00	4680,00		0,00	39	4 680,00	39,0	4 680,00	0,00	0,00
8.	Pinnaspaisude ehitamine kraavidele. Tüüp 3	tk.	26	90,00	2340,00	15	1 350,00	11	990,00	26,0	2 340,00	0,0	0,00
9.	Pinnaspaisude ehitamine. Tüüp 4	tk.	61	95,00	5795,00		0,00	59	5 605,00	59,0	5 605,00	2,0	190,00
10.	Turbatiikide sulgemine 250 m pikkuse turbavalliga	tk.	1	1140,00	1140,00		0,00	1	1 140,00	1,00	1 140,00	0,0	0,00
Kokku ilma käibemaksuta					94 099,00		11 696,05		79 877,30		91 573,35		2 525,65
Käibemaks 22 %					20 701,78				17 573,01				
Tasuda töövõtjale aruandeperioodil					114 800,78				97 450,31				

Märkused:

Otsustati muuta tööde mahtusid alljärgnevalt:

Trassiraied tööalade kaupa: Sõbessoo loodenurk 3,67 km
Sõbessoo kagunurk: 8,71 km
Illesoo: 8,73 km

Ajutised ülepääsud tööalade kaupa:Sõbessoo loodenurk 2 tk.
Sõbessoo kagunurk 1 tk.
Kõrvetaguse 1 tk.
Illesoo 2 tk.

Ligipääsu puudumisel mitte ehitada paisusid:
Sõbessoo loodenurk: T1 P11-1
Sõbessoo kagunurk: T1 P5-1; P19-1; P19-2; P19-3. T4 P20-3 ja PT8-1.

Tellijä:
(Digitaalselt allkirjastatud)

Harti Paimets

Töövõtja:
(Digitaalselt allkirjastatud)

Margus Tuulmees