



OTSUS

08.01.2026

nr 11.3-1/26/94

**taotluse rahuldamise
otsuse muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 2 punkt 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 74 „Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks“ (edaspidi meetme määrus) § 27 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. muuta Toila Vallavalitsus projekti nr 2021-2027.6.01.23-0086 „Voka aleviku kogukonnakeskuse nüüdisajastamine“ 27.06.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-58/24/691 (edaspidi *rahastamisotsus*) punkte 1, 3, 4 ja 8.1 järgmiselt:
 - 1.1 „1. rahuldada **Jõhvi Vallavalitsus** (edaspidi toetuse saaja), registrikood 75033483, asukoht Kooli 2, Jõhvi linn, 41595, Ida-Viru maakond, toetuse taotlus registreerimisnumbriga 2021-2027.6.01.23-0086 (edaspidi taotlus) projektile „Voka aleviku kogukonnakeskuse nüüdisajastamine“ (edaspidi projekt).“;
 - 1.2 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.09.2023 - 30.04.2027**;“,
 - 1.3 „4. Ehitamist sisaldavad projekti puhul peavad meetme määruse § 5 lõikes 5 nimetatud kulud olema tehtud ja ehitustööde leping sõlmitud hiljemalt 29.04.2026,“;
 - 1.4 „8.1. Toetuse saaja esitab rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu meetme määruse § 32 lõike 2 kohased järgmised aruanded:
 - 8.1.1. vahearuanne üks kord aastas 31. detsembri seisuga hiljemalt 15. jaanuaril;
 - 8.1.2. lõpparuanne hiljemalt **15.06.2027**“.
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.
3. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 31.12.2025.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 07.01.2026 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi, ehitustööde lepingu sõlmimise tähtaega ning toetuse saajat.

Muudatuste vajadust põhjendab toetuse saaja järgmiselt:

Taotluse abikõlbliku perioodi pikendamise vajadus tuleneb 31.12.2024 alustatud hanke „Voka kogukonnahoone projekteerimis- ja ehitustööd” (nr 288469) tulemuste vaidlustamisest esmalt VAKO-s ning kuni riigikohtuni välja (kokku kuni 9 kuud). Toila Vallavalitsus (alates 01.01.2026 Jõhvi Vallavalitsus) kuulutas välja uue hankemenetluse „Voka kogukonnahoone projekteerimis- ja ehitustööd II” (nr 303542), kus pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.01.2026 ning kus kõikide eelduste kohaselt jõutakse hankelepingu sõlmimiseni veebruaris 2026. Kui seoses Toila ja Jõhvi valla ühinemisega Jõhvi vallaks on vajadus RKT etoetus.rtk.ee süsteemis muuta taotleja andmed, siis taotleme ka selle muudatuse tegemist.

Meetme määruse § 27 lõike 9 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta tagasiulatuvalt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud ning ei ole vastuolus vähese tähtsusega abi või riigiabireeglitega.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
569 81043
Terje.Kuus@rtk.ee