



International Organization for Migration (IOM)
Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM)

Erkki Koort
Sisejulgeoleku asekanstler
Siseministeerium

19.09.2016

Avaldus toetuslepingu nr 14-8.6/87-1
muutmiseks

Palume teha **IOM Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esinduse** poolt rakendatavasse Euroopa Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 2015. a vahenditest rahastatud "Varjupaigamenetluse ja protsessi efektiivsuse tõstmine-2 (IPE-2)" (AMIF 2015-7). projekti toetuslepingu Lisasse 1 „projekti tegevus- ja ajakava“ järgmised muudatused:

1. Tuginedes projekti esimese rakendusaasta jooksul toimunud arengutele, on partnerite poolt tuvastatud, et puudub konkreetne vajadus massilise sisserände väliõppuse ettevalmistavateks tegevusteks, st eelkõige stsenaariumi koostamine (eelarve kulurida „Massilise sisserände väliõppuse ettevalmistustööd“ väärtusega 9,430.00 EUR). Antud aspekti kinnitas ka 07.06.16 toimunud projekti juhtkomitee. Samas on seni ellu viidud koolitused reservametnikele toonud esile suure vajaduse koolituseks ja praktilisteks juhtnõõrideks erivajadusega rahvusvahelise kaitse taotlejate tuvastamiseks. Antud vajadust on kinnitanud nii Politsei-ja Piirivalveamet (PPA) kui Sotsiaalministeerium ning samuti saanud toetuse Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna poolt.
Johtuvalt teeksime ettepaneku, et toetuslepingu Lisas 1 asendatakse „Massilise sisserände väliõppuse ettevalmistus“ ja selleks planeeritud detailsem kirjeldus uue tegevusega „Erivajadusega rahvusvahelise kaitse taotlejate tuvastamine ja erivajadustega arvestamine rahvusvahelise kaitse menetluses ning teenustes“, mille kirjelduseks oleks: „Tegevuse raames edendatakse osalejatele erivajadusega taotleja tuvastamise võimekust läbi täiendkoolituse. Koolitus oleks suunatud eelkõige kaitse menetlejatele ja reservametnikele ning vastuvõtu ja kinnipidamiskeskuste töötajatele. Koolitused viiakse ellu välisekspertide kaasatusel ning oleks ülesehitatud loengu ja praktiliste ülesannete vormis, tagades interaktiivsuse ja omandatud teadmiste kinnistumise.“

Lisasse 2 „Projekti eelarveprognoos ja rahastamise allikad“ järgmised muudatused:

2. Projekti raames on kokku ellu viidud 9 koolitust 208 reservametnikule PPAs, mistõttu on ületatud kulurida „reservametnike baaskoolitus“ 1,848.86 EUR võrra. Seni on toimunud koolitused kahes etapis: baaskoolitus ning menetlejate koolitus. Antud

IOM Country Office in Estonia:

Ahtri 12 • 10151 Tallinn • Estonia

Tel: +372 6116088 • Fax: +372 6116089 • E-mail: iomtallinn@iom.int • Internet: <http://www.iom.int>

kulurea puuduvaid kulusid on kaetud eelarve reast „Massilise sissereände väliõppuse ettevalmistustööd“. Johtuvalt taotleksime eelarve muudatust, et liigutada reale „reservametnike koolitus“ täiendavat ressursi, muutes antud rea suuruseks 3,648.78 EUR.

3. Tagamaks lõplik valmisolek massiliseks sissereändeks ametnike koolituse näol, on PPA hinnangul vajalik hädaolukorra juhtimise koolitus (sh koordinatsioon, kommunikatsioon ja erinevate asutuste vaheline koostöö, PPA vaatest). Vastavalt sooviksime eelarvesse tuua täiendava kulurea 1,200.00 EUR (eelarverida 3.8.). Sisutegevustes jääks antud tegevus reservametnike koolitustegevuse alla. Antud kulurida tekitatakse eelarvest kulurea „Massilise sissereände väliõppuse ettevalmistustööd“ arvelt.
4. Seoses koolitavate arvu suurenemisega, on ka suurenenud vajadus koolitusmaterjalide trükkimiseks. Johtuvalt on tänaseks antud eelarverida ületatud 545.50 EUR võrra (tasaarveldus eelarve reast „Massilise sissereände väliõppuse ettevalmistustööd“). Kuna planeeritud on täiendavaid koolitustegevusi, siis sooviksime muuta antud kulurea väärtuse 1,800.00 EUR
5. Täiendavalt tooksime seoses Erivajadusega rahvusvahelise kaitse taotleja määratlemise koolitusega (2 päeva ja hinnanguliselt ca 40 osalejat) järgmised kuluread:
 - a. Konverentsiteenuse kulu (eelarverida 3.2.)
 - b. Suulise tõlke kulu (eelarverida 3.3.)
 - c. Ekspertide tasu (eelarverida 3.4.)
 - d. Ekspertide lähetuskulud (eelarveread 2.8-2.9)

Antud koolituse elluviimise toetamiseks teeksime eelarves järgmised muudatused:

- Vähendame kohaliku transpordikulu, võttes arvesse senist kulu kasutamist
- Kasutame „Massilise sissereände väliõppuse ettevalmistustööd“ kuluridasid
- Vähendame planeeritud tööjõukulusid, mis on meil võimalik tulenevalt projekti assistendi ametikoha ümberplaneerimisega.

Käesolevale avaldusele on lisatud projekti tegevus-ja ajakava (Lisa 1) ja eelarve prognoos (Lisa 2).

Lugupidamisega,



Simo Kohonen
IOM Eesti esinduse juhi kt