

Terviseministri ...04.2024. a käskkirja nr ...
 "Terviseministri 30. augusti 2023. a käskkirjaga nr 126 kinnitatud
 toetuse andmise tingimuste "Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega
 seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude
 vähendamine" muutmine"
 Lisa 1

Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2024–31.12.2024

Tegevus 1. Kemikaalide riskide hindamine

Alategevus 1.1. Koolitusvajaduse hindamine

Tegevuse käigus vaadeldakse, kes on Eestis riskihindamise koolitajad ning millised on nende teadmised ja oskused. Leitud tulemuste põhjal vaadeldakse, mis valdkonnas oleks koolitust vaja ning korraldatakse hilisemates etappides koolitused.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitusvajaduse hindamine	01.01.2023–31.12.2024	01.01.2023–31.12.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitusvajaduse hindamisega on alustatud	0	0	Tegevuse tulemusel on alustatud koolitajatevate sihtrühma kaardistamisega

Alategevus 1.2. Koolitusteemade ülevaatus

Pärast koolitajate sihtrühmaga tutvumist pannakse paika koolitus(t)e teemad ja plaan.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitus(t)e teemade kaardistamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata
Koolitus(t)e plaani koostamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitus(t)e teemad on kaardistatud ja plaan koostatud	-	-	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Alategevus 1.3. Koolitajate väljaselgitamine ja riigihanke korraldamine

Pärast koolitusvajaduse väljaselgitamist ja koolitusplaani koostamist uuritakse, kus leidub koolitajaid (suure tõenäosusega väljaspool Eestit), kes suudaksid pakkuda sobivaid koolitusi. Seejärel korraldatakse riigihange sobiva(te) koolitaja(te) leidmiseks.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Võimalike koolitajate väljaselgitamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata
Riigihanke korraldamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Võimalikud koolitajad on leitud ja riigihange korraldatud	0	0	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Alategevus 1.4. Koolituste korraldamine

Pärast koolitaja(te) leidmist korraldatakse kemikaalide riskide hindajatele koolitus (nn koolitajate koolitus).

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitusprogrammi kokkupanek	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata
Koolituste korraldamine	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitatud spetsialistide arv	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata	Tegevusega perioodil 2023–2024 ei alustata

Tegevus 2. Biomonitoringu korraldamine põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna seas

Alategevus 2.1. Uuringu tehnilise kirjelduse koostamine

Tegevuse eesmärk on teha eeltoimingud ning koostada uuringu tehniline kirjeldus biomonitoringu korraldamiseks Ida-Virumaal põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna hulgas.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Uuringu tehnilise kirjelduse jaoks eelneva analüüsi tegemine ja uuringu tehnilise kirjelduse koostamine	01.01.2024-30.04.2024	01.01.2024-30.04.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Uuringu tehniline kirjeldus on koostatud	1	-

Alategevus 2.2. Biomonitoringu teostaja(te) leidmine arvestades riigihankeseaduse tingimusi

Tegevuse käigus otsitakse sobivaim osapool uuringu tegemiseks ning tulemuste hindamiseks ja analüüsimiseks.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Biomonitoringu teostaja(te) leidmine arvestades riigihankeseaduse tingimusi	01.01.2024-31.08.2024	01.01.2024-31.08.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Uuringu läbiviija(d) on leitud	1	Uuringu läbiviija(d) on leitud arvestades riigihankeseaduse tingimusi

Alategevus 2.3. Eetikakomiteelt loa saamine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
Eetikakomitee loa taotlemine ja eetikakomitee otsus	01.04.2024–31.08.2024	01.04.2024–31.08.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Eetikakomiteele on taotlus esitatud	1	Eetikakomiteele on taotlus esitatud

Alategevus 2.4. Uuringus osalejatega seotud tegevustega alustamine

Tegevuse käigus alustab uuringu läbiviija uuringus osalejate leidmisega, küsimustike edastamisega ning proovide võtmise ja analüüsidega.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
Uuringus osalejatega seotud tegevustega alustamine	01.04.2024–31.12.2027	01.04.2024–31.12.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Uuringus osalejad	0	250	Uuringus osalejad on leitud ning on alustatud nendega seotud tegevustega

Alategevus 2.5. Proovide analüüsimisega alustamine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
Proovide analüüsimine	01.04.2024–31.12.2027	01.04.2024–31.12.2024

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2023)	Sihttase (2024)	Selgitus
Väljundnäitaja	Proovid on kogutud ning edastatud analüüsimiseks	0	250	Proovid on kogutud ning edastatud analüüsimiseks.