



TRANSPORDIAMET

AS TREV 2 Grupp
trev2@trev2.ee

Meie 11.04.2022 nr 3.2-3/22/597-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS TREV 2 Grupp vahel on 29.03.2022 sõlmitud leping 3.2-3/22/597-1 „Võru hooldepiirkonna kruusateede säilitusremont“

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 18.04.2022.

Tööde teostamiseks on aega 5 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 5 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 18.09.2022 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 18.09.2022.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Uno Püvi

korrashoiu projektijuht

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

7827315 Uno.Pyvi@transpordiamet.ee