



Ruslan Štšerbjuk
AS Atea
lepingud@atea.ee

18.08.2023 nr 5-3/23-0122-2

Hankelepingu number 5-3/23-0122-1 lõpetamisest ja hoiatus sanktsioonide rakendamisest

Austatud Ruslan Štšerbjuk

26.04.2023 sõlmisite Riigi Info-ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskusega hankelepingu nr 5-3/23-0122-1 (edaspidi leping) e-kataloogi 16.03.2023 tellimuse nr 26862-1 täitmiseks. Lepingus sätestatud seadmete tarneaeg on esimesel võimalusel, kuid tulenevalt raamlepingu nr 5-3/22-0509-1 (edaspidi raamleping) punktist 8.5 mitte hiljem kui 12 nädala jooksul.

12.05.2023 tegite ettepaneku raamlepingu muudatuseks riigihanke alusdokumendi, tehnilise kirjelduse punkti 3.3.1 alusel, sest sülearvutit Lenovo ThinkPad X13 gen 1 ei olnud võimalik enam tellida. 26.05.2023 allkirjastati kahepoolset raamlepingu muutmist.

06.06.2023 esitas Teie esindaja e-kataloogis teavituse, et tellimuses nr 26862-1 esitatud sülearvuteid ei ole enam võimalik tarnida, kuna need on EOL ehk tootmine lõppenud. Tellimuse tagasilükkamise järgselt tegi meie töötaja 08.06.2023 uue tellimuse nr 28509-1 (märtsis tehtud tellimusele lisandusid veel täiendavad 250 toodet). Hankeleping tellimusele nr 28509-1 on sõlmimisel.

Juhime tähelepanu, et juba sõlmitud hankelepingu täitmisest keeldumine toob meie jaoks kaasa tarnete olulise hilinemise. Samuti ei ole võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) põhimõtetele kooskõlas lepingu täitmisest keeldumine. VÕS § 8 lg 2 kohaselt on leping lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. Raamlepingu punkti 9.2 kohaselt ei mõjuta raamlepingu muutmist sõlmitud hankelepingute tingimusi. Samuti puudub varasemalt sõlmitud lepingu täitmisest rikkumise vabandavus (VÕS § 103).

Käesoleval juhul aktsepteerime Teie esindaja 06.06.2023 teavitust ning oleme valmis sõlmima uue hankelepingu tellimuse nr 28509-1 täitmiseks ning lõpetama poolte kokkuleppel hankelepingu 5-3/23-0122-1. E-kirjavahetuses meie töötajaga olete lubanud tellimuse nr 28509-1 täita septembri alguses.

Palume edaspidi kinni pidada raamlepingu tingimustest ning täita selle alusel sõlmitud hankelepinguid. Raamlepingu muutmiseks seoses sülearvuti vahetumisega tuleb raamlepingu lisa 1 punkti 3.4 kohaselt meid teavitada ette mõistliku ajaperioodi ulatuses, mis võimaldab testida uut

toodet. Meil tuleb veenduda asemele pakutava toote vastavuses ning vormistada raamlepingu muudatus. Kuni raamlepingu muutmiseni peate olema valmis täitma tellimusi vastavalt kehtivale raamlepingule ja sõlmitud hankelepingule.

Ühtlasi hoiatame, et korduval hankelepingu täitmata jätmisel oleme sunnitud rakendama võlaõigusseaduses ja hankelepingus ettenähtud sanktsioone, sh nõudma sisse leppetrahve või tekitatud kahju või raam- või hankelepingu üles ütlema. Leppetrahvinõue võib olla edaspidiste hankijate jaoks alus kõrvaldada pakkuja hankemenetlusest (riigihangete seadus § 95 lg 4 p 8).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kairi Rais
asedirektor direktori ülesannetes

Mirjam Virosiim-Kuhi
Mirjam.Virosiim-Kuhi@rit.ee