

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V143015

3. detsember 2025. a.

Leping nr. 3-6.11/2025/129
Töö teostaja RT Plaan OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mõõt-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
2373	Maapaju LKA veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö raie	km	1,020	1 100,00	1 122,00
2373	Maapaju LKA veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	km	1,025	1 600,00	1 640,00
2373	Maapaju LKA veerežiimi taastamine	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	9,00	100,00	900,00
KOKKU						3662,00

Märkused

Tööd esitati vastuvõtmiseks 26.11.2025.a. Paisusid P93-1 ja P94-7 ei ehitatud. Kraav K-93 suletud paisudega, muldeid ei likvideeritud

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Harti Paimets

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Risto Toome