

Hannes Kiipus
Avertek OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2024/2869

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Avertek OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Avertek OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/99, seisuga 05.07.2024 kokku 5,49 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 17.07.2024**. Juhul kui Avertek OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus ha	Tähtaeg
MT115-61	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	2,447	31.05.2024
MT122-16	NOH-VA	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	3,043	31.05.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht