

AKT nr 2

Tööde üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Inseneribüroo Steiger OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingu **3-6.11/2021/48** alusel tehtud järgmise töö:

Pindi jääksoo veerežiimi taastamise projekt (Töö nr 21/3468)

2. Projekteerimistööd teostati kokku **67,5 hektaril**. Projekteerimistööde maht võrreldes uurimistöödega (92 hektarit) vähenes põhjaosas 24,5 hektari võrra, kus veerežiimi taastamine ei olnud otstarbekas ja võinuks kaasa tuua keskkonnariski.

Tellija tasub projekteerimistööde eest 70% Lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust (137,70 €/ha), mis on 96,39 eurot hektari kohta. Tellija tasub tehtud töö eest $67,5 \times 96,39 =$ **6 506,33 eurot** (kuus tuhat viissada kuus eurot ja kolmkümmend kolm eurosent). Hinnale lisandub käibemaks.

3. RMK võttis projekteerimistööd vastu 15.06.2023, mis on **562 päeva hiljem**, kui lepingus määratud tähtaeg (30.11.2021). Vastavalt Lepingu punktile 3.5. on tähtaja ületamise eest nähtud leppetrahv punktis 4.1. ettenähtud tasust. Leppetrahvi suuruseks on $6\,506,33 \times 0,3 =$ **1 951,90 eurot** (üks tuhat üheksasada viiskümmend üks eurot ja üheksakümmend eurosent). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Tellija

/allkirjastatud digitaalselt /

Priit Voolaid
RMK looduskaitseosakond

Töövõtja

/allkirjastatud digitaalselt /

Erki Vaguri
Inseneribüroo Steiger OÜ