

info@keskkonnaamet.ee

Teie

Meie /digiallkirja kuupäev/  
nr 3-6.1/2025/5706

### **Punsu soo veerežiimi taastamistöödest**

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teostab Lahemaa rahvusparkis Punsu soo veerežiimi taastamistöid. Töid teeb RMK looduskaitseosakonna tellimusel Praktov OÜ. Tööd toimuvad vastavalt Keskkonnaameti 31.12.2024 kirjaga nr 7-9/24/24748-2 kooskõlastatud ehitusprojektile ja täiendavatele Keskkonnaameti kooskõlastustele (04.03.2025 kiri nr 7-9/25/2918-2, 03.06.2025 kiri nr 7-9/25/8273-2 ja 14.07.2025 kiri nr 7-9/25/13406-2).

Käesoleva kirjaga anname teada, et tööde käigus on töövõtja Praktov OÜ teostanud järgmised kooskõlastamata tegevused:

1. Kraavide K41 ja K42 vahel on 125 m pikkusel lõigul liigutud väljaspool projektis näidatud liikumistrassi (kõige laiemas kohas on projektis ettenähtud trassist ca 40 m kõrvale kaldunud) ning teostanud raietöid nimetatud lõigus.
2. Projekti järgi käsitsi rajatav pais P32-1 on tehtud masinatega. Selleks on liigutud kraavilt K-39 paisu asukohta ning teostatud üksikpuude raiet.

Asjaolud: Enne tööde algust edastati töövõtja Praktov OÜ esindajale ja töid teostavale töötajale ehitusprojekt ning liikumistrasside kml formaadis failid ja veenduti, et töövõtjal on võimekus neid kasutada. Töövõtjale selgitati paisu P32-1 rajamise vajadust käsitööna. 07.08.2025 tuvastas RMK looduskaitse tööjuht Märt Reha tööde seire käigus kõrvalekalde projektis näidatud liikumistrassist ja 13.08.2025 masinaga käsipaisu rajamise. Praktov OÜ selgitus on lisatud käesolevale kirjale.

Lisa 1. Asendiplaan

Lisa 2. Praktov OÜ selgitus

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Triin Leetmaa

RMK Looduskaitseosakond  
looduskaitse spetsialist

526 3676  
triin.leetmaa@rmk.ee