

 <div>Novarc Group AS Reg.kood 10226774 www.novarc.ee +372 6260000</div>	Teostas: Gerd Herman Veeber		KUIVASTU SADAMA ALA ELEKTRISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Kuivastu sadam		TUGEVOOLUPAIGALDIS DOKUMENTIDE NIMEKIRI		Leht/ Lehti 1 / 1	
	Vastutav spets: Martin Mäsak							
	Projektijuht: Martin Mäsak		Kuupäev 18.04.2024	Projekti nr. 1718-2	Staadium Eelprojekt	Dokument EL-0-002	Versioon 02	

Dok.	Vers.	Kuupäev	Dokument	Lk.arv	Fail	Märkused (image, xref)
			0.ÜLDDOKUMENDID			
EL-0-001	01	28.03.2024	Tiitelleht	1	1718-2_EP_EL-0-001_v01_Tiitelleht.pdf	
EL-0-002	01 02	28.03.2024 18.04.2024	Dokumentide nimekiri	1	1718-2_EP_EL-0-002_v02_Nimekiri.pdf	
			1.LÄHTEDOKUMENDID			
EL-1-001	01	28.03.2024	Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr 440246	2	1718-2_EP_EL-1-001_v01_Elektrilevi-LY-440246.pdf	
EL-1-002	01	28.03.2024	Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused nr 440249	2	1718-2_EP_EL-1-002_v01_Elektrilevi-LY-440249.pdf	
			2.KOOSKÕLASTUSED			
			3.SELETUSKIRJAD			
EL-3-001	01 02	28.03.2024 18.04.2024	Seletuskiri	17	1718-2_EP_EL-3-001_v02_Seletuskiri.pdf	
			4.ASENDIPLAANI JOONISED			
EL-4-001	01 02	28.03.2024 18.04.2024	Elektripaigaldise välisvõrk. Plaan	1	1718-2_EP_EL-4-001_v02_Plaan.pdf	
EL-4-101	01	22.04.2024	Katendite taastamine. Plaan	1	1718-2_EP_EL-4-101_v01_katendite-taastamine.pdf	Lisatud joonis
			5.PLAANJOONISED JA ÜLDSKEEMID			
EL-5-001	01 02	28.03.2024 18.04.2024	Elektrivarustuse skeem	1	1718-2_EP_EL-5-001_v02_Elektrivarustuse-Skeem.pdf	
			6.ÜLDISED VAATED JA LÕIKED			
			7. KILBISKEEMID			
			8.SPETSIFIKATSIOONID, MAHTUDE LOETELUD			
			9.LISAD			