

Lammutaja OÜ
Kopli tn 72, Tallinn

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2022/2017

TEATIS

Austatud Gemo Pihel

RMK ja Lammutaja OÜ vahel on hanke „*Objektipõhiste raie teenuste raamleping 2017-2021*“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud töövõtulepingud nr **3-6.11/2021/32 ja 3-6.11/2021/33**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama **Nasva puiskarjamaade 970 ja 2437 taastamistööd** hiljemalt 15. detsembriks 2021.a. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (külmumata, pehme pinnas) annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni **30. septembrini 2022.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht