



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Lp. Erik Aleksejev
Baltic Workboats AS
E-post: erik.aleksejev@bwb.ee

Teie: 19.11.2020

Meie: 23.11.2020

Täiendav tähtaeg kohustuste täitmiseks

Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) ning Baltic Workboats AS (edaspidi BWB) vahel on riigihanke „Kiirkaatri soetamine“ (viitenumber 205600) tulemusel sõlmitud raamlepingu nr 16-78/465-6 alusel sõlmitud 28.04.2020 hankeleping nr 1.13-2.2/700-10 kiirkaatri lisavarustuse ostmiseks. Vastavalt hankelepingu p-le 4.1 tuleb asjad hankijale üle anda hiljemalt 15.08.2020.

BWB on varasemalt PPA-d teavitanud, et hankelepingu alusel ostetavatest asjadest osade artiklite tarne viibib ning palunud seetõttu täiendavat tähtaega lepingu täitmiseks. 09.10.2020 BWB-le edastatud kirjas on PPA määranud BWB-le lepinguliste kohustuste täitmise täiendavaks tähtajaks 12.11.2020.

BWB on 12.11.2020 saadetud e-kirjas PPA kontaktisikut teavitanud, et hankelepingu alusel tarnitavatest asjadest on endiselt kohale saabumata veesõidukite peatamiseks mõeldud pneumaatiline käsi liiniheitja BARACUDA ning teavitanud, et 12.11.2020 ei ole suuteline oma kohustust täitma.

BWB selgitab oma 19.11.2020 edastatud täiendavas pöördumises hankelepingu esemeks oleva ja veel kohale saabumata pneumaatilise käsi liiniheitja BARACUDA tarnimisega seotud probleeme ning on lisanud juurde tootjatehase BCB International Ltd selgituse. Tootjatehase selgituste kohaselt viibib pneumaatilise käsi liiniheitja BARACUDA tarne tootjat mõjutava COVID-19 viiruse teise laine tõttu, mida BWB ei saa mõjutada.

Võlaõigusseaduse § 114 lg 1 sätestab, et kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja anda võlgnikule kohustuse täitmiseks täiendava mõistliku tähtaja. Raamlepingu p-s 9.2.1 on kokku lepitud, et asjaolude ilmnemisel, mis takistavad asjade tähtaegset üleandmist, on täitja kohustatud hankijat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama ja kirjeldama probleemi põhjuseid ning pakkuma uue tähtaja, mis ajaks asjad valmivad.

Kuna Baltic Workboats AS on Politsei- ja Piirivalveametit teavitanud, et hankelepingu alusel üle antavatest asjadest ühe eseme tarne viibib endiselt ning on tarne viibimise asjaolusid põhjendanud, on Politsei- ja Piirivalveametil võlaõigusseadusest ja raamlepingust tulenevalt õigus anda Baltic Workboats AS-le täiendav mõistlik tähtaeg kohustuste täitmiseks ning tuginedes võlaõigusseaduse §-s 6 kehtestatud hea usu põhimõttele, annab Politsei- ja Piirivalveamet lepinguliste kohustuste täitmise tähtajaks 09.02.2021.

Täiendava tähtaja andmine ei vabasta võlgnikku vastutusest kohustuse rikkumise eest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Mait Siigur
valmisoleku ja reageerimise büroo juht
Politsei- ja Piirivalveamet