



TRANSPORDIAMET

Laas Õun
ATEMO OÜ
laas@atemo.ee
Pärnu mnt 153
Nõmme linnaosa, 11624, Harju
maakond, Tallinn

Teie 24.11.2023

Meie 24.11.2023 nr 8-1/23-107/24439-2

Tehnoloogilise pausi kehtestamine

Transpordiameti ja Atemo OÜ ning aktsiaselts TREF vahel on 25.07.2023 sõlmitud leping 1.31/23/0246 riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 on 26.07.2023 kirjaga 3.2-3/23/1484-2 antud välja alustamiskorraldus. Tööde alguskuupäev oli 31.07.2023 ja tööde teostamiseks oli aega 9 kuud.

Lähtudes töövõtja 24.11.2023 nr 019 taotlusest tehnoloogilise pausi kehtestamiseks ja vastavalt lepingu punktile 3.3 peatavad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise alates 25.11.2023. Töö teostamise tähtaeg tööde jätkumisel 2024 aastal on 157 päeva, tööde täpne algusaeg määratakse uue alustamiskorraldusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marko Aava
ehituse projektijuht
Ida osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid:
Veiko.hansar@viru-nigula.ee
Veiko.Kurg@teed.ee