

Hannes Kiipus
Avertek OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/2869

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Avertek OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Avertek OÜ-l on Võsasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/99, seisuga 11.11.2024 kokku 30,336 ha tähtajaks tegemata võsasaetöid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 18.11.2024.** Juhul kui Avertek OÜ ei teosta töid antud lisajaajajooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	Ühik	Tähtaeg
KT093-16	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	7,249	ha	30.09.2024
KT095-15	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	2,917	ha	30.09.2024
KT095-16	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	1,559	ha	30.09.2024
KT095-18	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	1,242	ha	30.09.2024
KT098-2	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	6,158	ha	30.09.2024
KT099-1	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	1,18	ha	30.09.2024
PG003-14	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	3,443	ha	08.10.2024
PG007-12	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	3,449	ha	08.10.2024
PG008-12	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	1,718	ha	08.10.2024
PG008-4	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	0,94	ha	08.10.2024
PG008-5	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	0,202	ha	08.10.2024
PG008-6	MUH-KO	Avertek OÜ	3-2.5.3/2021/99	0,279	ha	08.10.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht

