

TOILA VALLA kriisikomisjoni tööplaan 2025 aruanne

Kinnitatud kriisikomisjoni koosolekul „09.“ detsember“ 2025

A. Planeerimine					B. Aruandlus	
Jrk nr	Teema	Selgitus	Vastutav/ ettekandja/ töögrupi juht/ kaasatud	Aeg / periood	Teostatud tegevused	Seotud dokumendid
1.	Toila Gümnaasiumi kriisikoosolek	27.01.2025 Kriisikoosolek Toila Gümnaasiumis 27.01.2025, kell 15.00 Toila Gümnaasiumis ühisarutelu - tegevused ja valmisolek võimaliku elektrikatkestuse korral, kus on vajadus kasutada Toila Gümnaasiumit kergsuskeskusena (inimeste kogunemine, esmaste teenuste pakkumine, sh vajadusel toitlustus).	Vastutaja: Eve East	Jaanuar	Vaadati üle Toila Gümnaasiumi toimepidevus kriisiolukorras ning hinnati valmisolekut	
1.	ÕPPUS Sadama tankla toimepidavuse kontrollimine	Toila sadamas asuva tankla toimepidavus ja tanklale juurdepääs elektrikatkestuse korral (tankla aiaga piiratud alal ja suletud väravad). Toimepidavuse juhise koostamine ja läbi harjutamine	<u>Vastutaja:</u> Mehis Luus (vallavalitsus) <u>Kaasatud:</u> sadamakapten (Toila sadam), kriisikomisjoni liikmed	Veebruar	Viidi läbi koos tankla operaatoriga Terminal Oil toimepidavuse kontroll, ühendati sadama generaator tankimissüsteemidega ning kontrolliti selle töökorda.	
2.	Generaatori toimivuse katsetamine Toila vallamajas	Täiendavalt 2025 aasta tööplaanis planeeritule	Eve East, Kristiina Nõmmiste. Kriisikomisjoni liikmed	24.01.2025	24.01.2025 kell 13.00 - 13.30 toimus Toila vallamajas, Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald, katsetus hoone generaatoritoite toimivuse kontrolliks.	Eelteade saadetud vallamaja töötajatele 24.01.2025

2.	Toila valla kriisi riskianalüüsi koostamine	Valla kriisikomisjoni liikmetega, koostööpartnerite ja hallatavate asutustega riskianalüüsi koostamine.	<u>Vastutajad:</u> Eve East (vallavalitsus) Kristiina Nõmmiste (vallavalitsus) <u>Kaasatud:</u> hallatavad asutused, koostööpartnerid	Veebruar - mai	Riskianalüüsi koostasid Eve East ja Kristiina Nõmmiste. Riskianalüüs esitatud Päästeametile 30.06.2025 kirjaga 1.7-2/887. Päästeamet palus täiendada riskianalüüsi kirjaga 21.07.2025 nr 7.3-5.4/4160-1. Vallavalitsus täiendas riskianalüüsi ja saatis Päästeametile 25.08.2025 kirjaga 1.7-2/1009-1. Päästeamet on riskianalüüsi kooskõlastanud 26.08.2025 nr 7.3-5.4/4160-3.	Kirjad lisatud
3.	Toila valla kriisikomisjon ja -meeskond koostavad standardi esmatasandi koduhoolduse teenustelt üleminekuks kriisi olukorras koduteenuste osutamisele	Milliseid teenuseid me igapäevaselt teeme; ressursid koduhooldusel; kriisirollid	<u>Vastutaja:</u> Eve East (vallavalitsus) Mehis Luus (vallavalitsus)	Märts		
4.	Elanikkonna infopäevad: <ul style="list-style-type: none"> kriisideks valmistumine; kriisivarud; 	Infopäevad koostöös Ida päästkeskusega Toila valla erinevates piirkondades: Voka, Toila, Järve küla, Kohtla-Nõmme	<u>Vastutaja:</u> Kristiina Nõmmiste (vallavalitsus) <u>Kaasatud:</u>	Aprill - juuni	Füüsilisi infopäevi läbi ei viidud, kuna aastal 2024 olid infopäevad kõikidele	

	<ul style="list-style-type: none"> • ohuteavitus; • varjumiskoht, varjend, kergsuskeskus 		partnerina – Ida päästekeskus		piirkondadele korraldatud. Elanikkonna teavitamine kriisiteemadel läbi sotsiaalmeedia on toimunud aastaläbi	
6.	Lauõppus ja vallamajas asuva kerkuskeskuse toimimine ja toimepidavuse kontroll	Täiendavalt valla kriisikomisjoni poolt KEVADMURD 2025 raames tehtud tegevused	Eve East, kristiina Nõmmiste	23.-24.04.2025	<p>Toila valla kriisireguleerimise kompleksõppus omavalitsuse kriisistaabile</p> <p>I osa: lauaõppuse formaat</p> <p>II osa: Toila vallamajas asuva kerkuskeskuse toimimine ja toimepidavuse kontroll</p>	Lisatud dokumendid
5.	Harjutus-õppus varjumiskoha toimimiseks	Varjumiskoha ettevalmistus Kohtla-Nõmme Koolis. Plaani koostamine	<u>Vastutaja:</u> Hannes Lumiste (vallavalitsus) <u>Kaasatud:</u> Kairi Kuldmets (Ida päästekeskus) Mariliis Oder (Kohtla-Nõmme Kool)	August		Tegevust ei toimunud
6.	ÄKK õppus	Valla haridusasutuste (Toila Gümnaasium, Kohtla-Nõmme Kool-lasteaed ja Voka lasteaed) töötajate	<u>Vastutajad:</u> Kristiina Nõmmiste	Oktoober	23.-24.04. KEVADMURD õppuse kergsuskeskuse	Ei toimunud finantsvahendite ja osapoolte puudumise

		õppus Toila Gümnaasiumis	(vallavalitsus), Urmo Kattai (Toila Gümnaasium). <u>Kaasatud:</u> kriisikomisjoni liikmed, koostööpartnerid		avamine vallamaja hoones.	tõttu
7.	Kriisikomisjoni koosolek	Tööplaani 2025 aruande kinnitamine, tööplaani 2026 kinnitamine	<u>Vastutaja:</u> Eve East (vallavalitsus) kriiskomisjoni liikmed	November	5.11.2025 kriisikommunikatsiooni koolitus Toila SPAS	Seoses Toila-Jõhvi valla ühinemisega koosolekut ei toimunud. Tööplaani koostab Jõhvi vald ühiselt

Mehis Luus
Kriisikomisjoni aseesimees