

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1655

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Reiu-Külge metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine.

50% 14995,00 € + 3298,90 € (km.22%) = 18293,90 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/54 06.05.2022)

Kokku kuulub tasumisele: Kaheksateist tuhat kakssada üheksakümmend kolm eurot ja üheksakümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/