

Peeter Napp
Vesiaed OÜ
peeter.napp@vesiaed.ee

(digitaallalkirja kuupäev) nr 3-6.1/2026/102

Ojaäärse I projekti täiendamise ja lõpliku projekti esitamise tähtaegade määramine

Austatud Peeter Napp

Anname teada, et Tellija on allkirjastanud projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-6.11/2025/27 punkti 3.1.3 kohase tööde üleandmise-vastuvõtmise akti seisuga 07.01.2026 (lisa 1).

Teavitame, et Tellija määrab vastavalt töövõtulepingu punktile 3.1.4 tähtaja ehitusprojekti ekspertiisi läbinud ning ekspertiisist tulenevate paranduste ja muudatusettepanekutega täiendatud projekti esitamiseks. Täiendatud projekti esitamise tähtajaks on **20. veebruar 2026**.

Lisaks juhime tähelepanu, et vastavalt töövõtulepingu punktile 3.1.5 on lõpliku projekti esitamise tähtaeg 11 kuud alates lepingu sõlmimisest. Seoses ehitusprojekti ekspertiisi alguse kuupäeva nihkumisega hilisemaks seab Tellija lõpliku projekti (koos kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubadega) esitamise uueks tähtajaks **20. märtsi 2026**.

Palume edasistes tegevustes lähtuda eeltoodud tähtaegadest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Lisad:

Lisa 1, VA2515_Oja22rse-I-pais_Too-yleandmise-akt-III.asice

Tuuli Teppo
tuuli.teppo@rmk.ee
56287678