



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus

13.10.2026 nr 11.2-1/26/4181

Riigihalduse ministri 16.03.2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 23 lg 1 alusel ning lähtudes Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskuse (edaspidi toetuse saaja), registrikood 90013972, asukoht Jüri tn 12, Võru linn, Võru maakond, 09.10.2026 esitatud avaldusest, otsustab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) otsustab:

1. muuta projekti RES.2.01.24-0023 „Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine projekti kaasrahastus“ (edaspidi projekt) 18.10.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/24/1283 punkte 7 ja 13.1. järgmiselt:

- 1.1. „7. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 – 28.02.2027.“;
- 1.2. „13.1. Toetuse saaja esitab e-toetuse keskkonna kaudu meetme määruse § 21 lõike 1 kohase lõpparuande hiljemalt 22.03.2027.“;
- 1.3. „ 10. Projektil, millel on maakonna arengustrateegia tegevuskavas nähtud ette rahastus meetme mitme järjestikuse aasta eelarvest, lähtutakse toetuse maksmisel muu hulgas taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kulude tegemise ajakavast, arvestades, et iga eelarveaastaga seotud kulusid saab teha alates eelarveaasta 1. jaanuarist hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrini, lõpparuande esitamise aastal kuni 30. novembrini.

Eelarveaasta tegevuskavas	toetuse summa	kasutada tuleb hiljemalt
2024. a eelarve	229 279,00	31.detsember 2025
2025. a eelarve	87 641,00	31.detsember 2026
2026. a eelarve	2 992,00	28. veebruar 2027 (lõpparuanne)

“.

2. Projekti eesmärk on tagada kaasfinantseering projektile nr 2021-2027.5.02.23-0204 „Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine”, mille raames rajatakse Võru linna programmeerimiskooli kood/Jõhvi filiaal kood/Võru koos ettevõtlust edendava võrgustikuga. Põhiprojekti (nr 2021-2027.5.02.23-0204) muudatusotsuse kohaselt on projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajaduse tinginud asjaolud, mis ilmnese järkjärgult projekti elluviimise käigus, sealhulgas õppijate ja personali töökeskkonna tehnilise valmiduse puudujäägid, ruumide tegelik kasutuskõrre ning praktilise programmeerimisõppe korralduslikud vajadused. Kuna tegemist on kood/Võru esimese õppeaastaga, selgusid kasutajate tegelikud vajadused ja õppetööga seotud kitsaskohad alles projekti rakendamise käigus. Tegemist on asjaoludega, mida toetuse saaja ega projekti partnerid ei saanud projekti ettevalmistamise etapis täiel määral ette näha.

3. Meetme määruse § 23 lõike 1 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta põhjendatud juhul toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel, kui muudatus ei ole vastuolus riigiabi reeglitega. Meetme määruse § 23 lõike 4 kohaselt tuleb muutmistaotlus esitada projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul. Meetme määruse § 9 lõike 6 kohaselt võib rakendusüksus projekti abikõlblikkuse perioodi põhjendatud juhul pikendada, arvestades sama paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud tähtpäevi.
4. Toetuse saaja taotleb projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 28.02.2027 ja sellest tulenevalt lõpparuande esitamise tähtaja muutmist 22.03.2027. Taotletav muudatus puudutab projekti ajakava ega muuda projekti eesmärki, toetatavat tegevust, tulemust ega toetuse summat. Projekti abikõlblikkuse perioodi uus lõppkuupäev jääb meetme määruse § 9 lõikes 4 sätestatud tähtaja piiresse. Muudatus on põhjendatud ja kooskõlas meetme määruse § 23 lõikega 1. Seetõttu rahuldab rakendusüksus toetuse saaja avalduse.
5. Rakendusüksus leiab, et toetuse saaja esitatud muudatus on põhjendatud. Käesolev projekt on seotud projekti nr 2021-2027.5.02.23-0204 elluviimisega ning selle eesmärk on tagada nimetatud projekti kaasfinantseerimine. Põhiprojekti muudatusotsuses on rakendusüksus leidnud, et abikõlblikkuse perioodi pikendamine võimaldab olemasolevate vahendite piires ellu viia täiendavad tegevused, mis toetavad otseselt projekti eesmärkide saavutamist, suurendavad kooliruumide kasutusväärtust ning parandavad projektist tulenevat mõju sihtrühmadele. Samuti on rakendusüksus asunud seisukohale, et abikõlblikkuse perioodi pikenemise vajadus on tingitud toetuse saajast sõltumatutest asjaoludest. Arvestades, et käesolev projekt tagab põhiprojekti kaasfinantseerimise ning selle muudatus tuleneb otseselt põhiprojekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisest, peab rakendusüksus põhjendatuks muuta ka projekti RES.2.01.24-0023 abikõlblikkuse perioodi ja lõpparuande esitamise tähtaega. Muudatus ei mõjuta projekti eesmärki, toetatavaid tegevusi, tulemusi ega toetuse suurust ning on kooskõlas meetme määruse § 23 lõikega 1. Seetõttu rahuldab rakendusüksus toetuse saaja avalduse.
6. Otsuse peale võib meetme määruse § 28 ja haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kai Koord
5308 3705
Kai.Koord@rtk.ee