



TRANSPORDIAMET

Kristjan Hunt
Sakala Teed OÜ
sakalateed@sakalateed.ee
Riia mnt 1
71011, Viljandi, Viljandi maakond

Meie 18.09.2025 nr 3.2-3/25/1340-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Sakala Teed OÜ vahel on 08.09.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1340-1 riigitee nr 24151 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu km 14,749 – 23,221 ja riigitee nr 19211 Mõisaküla – Metsavere km 7,130 – 7,289 tolmuvaba katte ehitus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 01.10.2025.

Tööde teostamiseks on aega 3 kuud, milliseks ajaks kohustub töövõtja lõpetama kõik ehitustööd ning informeerima inseneri ja tellijat ehitustöö valmisolekust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Arto Juhansoo
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Arto Juhansoo
5546771 Arto.Juhansoo@transpordiamet.ee