

TELLUJA

**Riigimetsa Majandamise Keskus**

Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond

Reg. kood: 70004459

Telefon: +372 676 7500

E-post: [mk@mk.ee](mailto:mk@mk.ee)

Hanke nr: **Leping nr 3-6.11/2024/63**

**Ruila paisu asendamine**

**tehiskärestikuga ja likvideeritava Ruila paisjärve paisutusala korrestamine**

Periood: **august / 2024 .a.**

**TEOSTATUD AKT NR.1**  
üleandmise-vastuvõtmise kohta

Jrk. nr	Tööde loetelu	Lepinguline		Eelnevalt akteeritud		Käesolev akt		Kokku koos käesoleva aktiga		Jääk	
		maht %-pides	maksumus	%	maksumus	%	maksumus	%	maksumus	%	maksumus
1.0	Ettevalmistustööd	100,00	650,00 €	0,00	0,00	100,00	650,00	100,00	650,00	-	-
2.0	Ajutise möödavoolu rajamine(paisjärve alale ca 70 m veelaskme kõrvale ca 25 m) koos kanali kindlustamisega geotekstiiliga(ca 170 m²) koos hilisema likvideerimisega	100,00	6 500,00 €	0,00	0,00	80,00	5 200,00	80,00	5 200,00	20,00	1 300,00
3.0	Olemasoleva tuletõrje veevõtukoha lammutamine koos uue tuletõrje veevõtukoha rajamisega	100,00	32 500,00	0,00	0,00	90,00	29 250,00	90,00	29 250,00	10,00	3 250,00
4.0	Ajutise veetõkkesõltumise rajamine juurdeveetavast pinnasest(ca 30 m³) koos hilisema likvideerimisega	100,00	5 200,00	0,00	0,00	50,00	2 600,00	50,00	2 600,00	50,00	2 600,00
5.0	Veetõrje	100,00	1 950,00	0,00	0,00	50,00	975,00	50,00	975,00	50,00	975,00
6.0	Tehiskärestiku sängi kaevetööd(ca. 4000 m³) koos kaldavalli kujundamisega	100,00	19 500,00	0,00	0,00	60,00	11 700,00	60,00	11 700,00	40,00	7 800,00
7.0	Tehiskärestiku sängi kindlustamine 300 m pikkusel lõigul koos voolurahustuskivide(670 tk) paigaldusega	100,00	28 600,00	0,00	0,00		-	-	-	100,00	28 600,00
8.0	Kalda kindlustamine (kasvupinnase kihiga ca 270 m² ja erosioonitõkkesõltumise paigaldamine koos muruseemne külviga ca. 810 m²)	100,00	8 190,00	0,00	0,00		-	-	-	100,00	8 190,00
9.0	Heakorratööd (haljastuse taastamine)	100,00	1 950,00	0,00	0,00		-	-	-	100,00	1 950,00
10.0	Ligipääsutee rekonstrueerimine 100 m	100,00	1 950,00	0,00	0,00		-	-	-	100,00	1 950,00
11.0	Ehitusobjekti infotahvli paigaldus (möödetudega 1m x 1,5m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus	100,00	650,00	0,00	0,00	100,00	650,00	100,00	650,00	-	-
12.0	Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne)	100,00	1 950,00	0,00	0,00		-	-	-	100,00	1 950,00

<b>KOKKU:</b>	109 590,00	0,00	<b>51 025,00</b>	51 025,00	58 565,00
<b>KM 22%:</b>	24 109,80	0,00	<b>11 225,50</b>	11 225,50	12 884,30
<b>KÕIK KOKKU:</b>	133 699,80	0,00	<b>62 250,50</b>	62 250,50	71 449,30

**Töövõtja:** Sten Karro  
(nimi / allkirjastatud digitaalselt)  
(kuupäev allkirjas)