



TRANSPORDIAMET

Nordpont OÜ
info@nordpont.ee
Madara 25
10612 Tallinn

30.04.2026 nr 3.2-3/26/667-1

Alustamiskorraldus

Transpordiameti, ja Nordpont OÜ vahel on 29.04.2026 sõlmitud leping Nr 3.2-3/26/649-1 „Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi tee km 12,829 asuva Tõdva silla ehitus“.

Vastavalt Lepingu punktile 3.1. alustatakse Lepingu täitmist Tellija Projektijuhi kirjalikus korralduses (edaspidi Alustamiskorraldus) märgitud kuupäeval.

Tellija määrab Lepingu täitmise alguskuupäevaks 04.05.2026.

Vastavalt Lepingu punktile 3.2. Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast Tööde teostamiseks on 8 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 03.01.2027.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kalmer Helgand
sillainsener
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus

5183473 Kalmer.Helgand@transpordiamet.ee