

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1753

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsataristu osakonna spetsialist hr. Madi Nõmm** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Vihula metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekti ümbertegemine on koostatud ja vastu võetud.

100% 4980,00 € + 1095,60 € (km.22%) = 6075,60 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2025/5 13.02.25)

Kokku kuulub tasumisele: Kuus tuhat seitsekümmend viis eurot ja kuuskümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Madi Nõmm

OÜ Laanekraav

RMK

Juhataja

Metsataristu osakonna spetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/