



TRANSPORDIAMET

Kristjan Kivimaa
aktsiaselts TREF
kristjan.kivimaa@tref.ee
Teguri 55
51013, Tartu, Tartu maakond

Teie 07.10.2021

Meie 11.10.2021 nr 8-6/21/24191-2

Täiendava tähtaja andmine

Transpordiameti ja aktsiaselts TREF vahel on 12.05.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1551-1 „Tartu maakonna kruusateedele katte ehitus I“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 08.10.2021. Töövõtja esitas 07.10.2021 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 15.10.2021.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendava tähtajaks 15.10.2021, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused (sh Inseneri poolt kinnitatud täitedokumentatsiooni üleandmine).

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 15.10.2021 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 16.10.2021 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 9.9. on leppetrahv 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gened Sander
ehituse projektijuht
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

/*Lisaadressaadid: Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUS

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490