



TRANSPORDIAMET

Karl Jaanson
AS TREV-2 Grupp
karl.jaanson@trev2.ee
Teemeistri 2
10916, Tallinn, Harju maakond

Teie 22.03.2022

Meie 22.03.2022 nr 8-6/22/6126-2

Leping 3.2-3/22/492-1 kalendergraafiku kooskõlastamine

Austatud hr Karl Jaanson

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 10.03.2022 sõlmitud leping nr 3.2-3/22/492-1 Tartu ja Jõgeva maakonna pindamistööd. Käesolevas kirjas omavad suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omandatud Lepingus.

Vastavalt Lepingu lisa 3 Lepingu eritingimused - punktile 1.1. kohustub Töövõtja koostama ja Tellija Projektijuhile esitama tööde kalendergraafiku 10 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

Töövõtja esitas kalendergraafiku 22.03.2022. Käesolevaga kooskõlastatakse Töövõtja poolt esitatud kalendergraafik.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liivar Laks
ehituse projektijuht
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Lisa: Tartu ja Jõgeva mk pindamistööde graafiku kooskõlastus

Liivar Laks
56887344, Liivar.Laks@transpordiamet.ee