



Taaste- ja vastupidavusrahastu komponent 3 „Digiriik“, reformi 1.2 „Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine“

Toetuse kasutamise aruanne Periood 01.01.2024 – 31.12.2024

Aruande esitamise kuupäev

29.01.2025

1. Partneri andmed

Organisatsioon:	Sotsiaalministeerium
Address:	Suur-Ameerika 1, Tallinn
Telefon, e-post:	56457887, kertu.rattus@sm.ee
Esindaja:	Nele Labi
Kontaktisik:	Kertu Rattus
Aruandluse periood:	01.01.2024 - 31.12.2024

2. Partneri andmed

Organisatsioon:	Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Address:	Pärnu mnt 132, Tallinn
Esindaja:	Margus Arm

3. Lepingu andmed

Lepingu number:	1.1-7/22-548
Lepingu sõlmimise aeg:	12.12.2022
Lepingu periood:	01.01.2021–31.12.2025

4. Andmed lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamise kohta (tegevuste kirjeldus, mis on konkreetse perioodi jooksul eesmärkide saavutamise nimel tehtud).

	Tähtaeg	Planeeritud eelarve	Tegelik kulu aruandeperioodil	Teostatud tegevused ja saavutatud tulemid	Selgitus / partneri hinnang
Teenuse juhtimine tööjõukulu	31.12.2024	48 000 €	41 921,54 €	Lapse saamise MVP II osa jätk ning Sotsiaalministeeriumi haldusala sündmusteenuste juhtimise üldkulu.	SoM/tööjõukulu Palgakulu/tööjõukulu
Teenuse juhtimine	31.12.2024	24 000 €	3928,68 €	Sündmusteenuse projektijuhtide koolitus (10.10.2024)	SoM/majanduskulu
Teenuse juhtimine	31.12.2024		1805,44 €	Raskelt haige lapse sündmusteenuse tõlke tegemine infoteenuse jaoks (16.12.2024)	SoM/majanduskulu
Teenuse juhtimine	31.12.2024		49,00 €	Majutus sündmusteenuste projektijuhile (10.10.2024)	SoM/majanduskulu
Muutumatu seisundiga lapse proaktiivne toetamise andmete liikumise eelanalüüs	31.12.2024	80 000 €	69 497,63 € + KM	Muutumatu seisundiga lapse lapsevanema tulevase töölaua funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete kirjeldamine. Töölaua isikustatud vaate loomiseks vajalike andmevahetusteenuste kirjeldamine (andmete liikumise detailanalüüs STAR ja SKAIS vahel)	TEHIK/investeering Muutumatu seisundiga lapse (RHL) lapsevanema tulevase töölaua isikustatud vaate loomiseks vajalike andmevahetusteenuste analüüsimine lähtudes kavandatud sündmusteenuse äriliste eesmärkide kirjeldusest Arendusskoobi täpsustamine koostöös SKA, TEHIKu ja tellija STAR infosüsteemi arenduspartneriga Arendusskoobi teostusmahu hindamine
Pensioni sündmusteenuse andmete liikumise eelanalüüs	31.12.2024	80 000 €	0 €	Olemasoleva ja tulevase kalkulaatori funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete kirjeldamine	TEHIK kulud Eelanalüüs koostati RIAGA sõlmitud hankelepingu osana.

5. Teave tegevuste raames läbiviidud riigihanked, sh lihthanked (aktid)

Tegevus	Riigihanke / akti nr	Hankepartner	Hanke maht (€)	Hanke kestvus
Muutumatu seisundiga lapse proaktiivne toetamise andmete liikumise eelanalüüs	221861	AS HELMES	Raamleping „SOTSIAALKAITSE VALDKONNA TEENUSTE ARENDUSTÖÖD Osa 2 (HELMES)“ nr.3- 9/2307-1, maht 8 000 000 eur , ühe partneriga raamleping mille alt sõlmiti hankeleping antud tegevuse teostamiseks	Raamlepingu kestvus 25.08.2020 – 24.08.2024

5. Tekkinud märkimisväärsed probleemid, mis mõjutavad eesmärkide saavutamise tähtaega või eelarvet
Eesmärkide saavutamist või eelarvet mõjutavaid märkimisväärsed probleeme ei tekkinud.
Abivahendi tõendi digitaliseerimisele ei olnud eelarvet arvestatud, kuigi eeltegevusi teostati. Abivahendi tõendi digitaliseerimise sündmusteenust ei loodud.
6. Sotsiaalministeeriumi haldusala sündmusteenuste juhtrühmad toimusid 22.02, 17.04, 17.06 (elektroniline), 12.09, 24.10, 16.12. Kõik juhtrühma kohtumised on protokollitud.

6.1 Lapse saamise sündmusteenus:

Tegevused sündmusteenuste üle viimiseks uuele platvormile ning mobiilivaate uuendamiseks. Tulemused 2025. aastal. Lisaks kaalutakse raseda staatuse lisamist lapse saamise sündmusteenuse osana.

6.2 Muutumatu seisundiga lapse proaktiivne toetamise sündmusteenus

Muutus sündmusteenuse nimetus terviseseisundi tõttu püsivat tuge vajava lapse toetamine, [valminud infoteenus](#).

6.3 Pensioni sündmusteenus

Pension sündmusteenus on SoMi üks prioriteetsetest projektidest. 2024. aastal viidi läbi teenusedisain ning [valmis infoteenus](#).

6.4 Abivahendi tõendi digitaliseerimise sündmusteenus

Teostatud eeltegevused, sh teenusdisain kuid lõpetati juhtrühma 17.06.2024 otsusega abivahendite ja meditsiiniseadmete võimaliku kuuluvuse muutmise tõttu alates 2025. aastast.

7. Ühised näitajad

a) Uued kasutajad digiteenuses:

Lapse saamise sündmusteenust külastati 2024 aastal kokku 47 271 korda;

Terviseprobleemida lapse sündmusteenust külastati alates 11.12.2024 kokku 1238 korda;

Pension sündmusteenust külastati alates 13.12.2024 kokku 27 968 korda.

8. Toimunud lepingulised (sh ajakava) muudatused või ettepanekud muudatusteks c) Toimunud muudatused – ei ole toimunud muudatusi

7. Aruande koostaja ja partneri esindaja kinnitus andmete õigsuse kohta

Aruande koostaja:	Kertu Rattus
--------------------------	--------------

Allkirjaõiguslik isik:	Nele Labi
-------------------------------	-----------

/allkirjastatud digitaalselt/

Nele Labi