



TRANSPORDIAMET

Mikk Reier
mikk@reaalprojekt.ee

Meie 26.04.2023 nr 3.2-3/23/926-1

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Reaalprojekt OÜ vahel on 26.04.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/893-1 „Põlva linna ja Rosma küla vahelise kergliiklustee põhiprojekti koosseisus kavandatud tugimüüride põhiprojekti ekspertiis“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 27.04.2023.

Töö teostamiseks on aega 10 kalendripäeva. Töö teostamise tähtpäev on seega 06.05.2023.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anni Luht
projektijuht
projekteerimise osakonna projekteerimise üksus

Anni Luht
5090807 Anni.Luht@transpordiamet.ee