

Kristo Kotkas

From: Ülle Tammik <ulletammik@korralooja.ee>
Sent: kolmapäev, 16. juuli 2025 13:45
To: Kristo Kotkas
Cc: Raina Jeeberg; 'Joni Mäenpää'
Subject: FW: Üleandmis-vastuvõtmise akt

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Täname teie kirja eest. Mõistame olukorra tõsidust ning hindame võimalust täpsustada tarnegraafikut, et saaksite oma edasisi tegevusi planeerida.

1. **Fliisjakkide osas, milles on tuvastatud defekte:**
 - a. Korjame defektsed tooted kokku ja viime läbi vajalikud parandused.
 - b. Palume teil teada anda, **millal oleks võimalik** need üle anda.
2. **Merepäästejopede viivituse** põhjuseks on tootmises tekkinud tõmblukkude tarnimise hilinemine. Oleme sellest teavitanud Raina Jeebergi 16.06.2025 ning tema vastas, et tarniksime kõik valminud tooted (fliisjakid ja püksid).
3. **Hetkeolukord merepäästejopede** osas on järgmine:
 - Valmis on 200 tk, mis on kohe saadetavad.
 - Selle nädala jooksul valmib veel 200 tk.
 - Ülejäänud 100 tk valmivad järgmise nädala jooksul.

Saame valmis olevad tooted tarnida kohe osade kaupa või kõik korraga hiljemalt 31.07.2025. Palume teie kinnitust, kumb tarnevariant teile sobib, et saaksime edasi tegutseda võimalikult kiiresti.

Mõistame lepingulist kohustust ja teeme kõik, et minimeerida viivituse mõju.

Heade soovidega/Best regards

Ülle Tammik
Mob.+372 5184690
ulletammik@korralooja.ee
Touchpoint OY esindaja Eestis

From: Kristo Kotkas <Kristo.Kotkas@politsei.ee>
Date: 14. July 2025 at 11:59:30 EEST
To: Margus <margus@rudotex.ee>
Cc: Raina Jeeberg <raina.jeeberg@politsei.ee>
Subject: RE: Üleandmis-vastuvõtmise akt

Tere veelkord

Tuletan meelde, et 21.03.2025 allkirjastatud lepingu kohaselt on jopede tarne tähtajaks määratud 100 kalendripäeva, mis tähendab, et tarne pidi toimuma hiljemalt 29.06.2025.

Palun andke teada, millal on jopede saabumist oodata ning kas on ette näha täiendavat viivitust. Soovime vastavalt sellele planeerida edasisi tegevusi.

Infoks veel, et vastavalt 20.06.2024 sõlmitud raamlepingu nr 1.13-2.18 /4-9 punktile 5.9, on hankijal õigus nõuda ja täitjal kohustus tasuda leppetrahvi 0,15% lepingu hinnast iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% nimetatud maksumusest.

Parimate soovidega

Kristo Kotkas

From: Kristo Kotkas
Sent: Monday, July 14, 2025 11:08 AM
To: 'Margus' <margus@rudotex.ee>
Cc: Raina Jeeberg <raina.jeeberg@politsei.ee>
Subject: RE: Üleandmis-vastuvõtmise akt

Tere Margus

Vaatasin tooted üle ning tegin ÜVA-s parandused (teie pool allkirjastatud versioonil valed lepingu nr). Lisasin parandatud ÜVA manusesse. Alusfliiside puhul märkasin (kontrollisin 10 %), et tooted on sellises seisukorras, mida ei saa pidada kvaliteetseks, turritavad tasku- ja varrukaõmblused.

Palun andke teada, kas probleemsed tooted asendada või parandada (ehk siis õmblused puhtaks. Kui see ei ole võimalik, oleme valmis arutama hinnaalandust või muud sobivat lahendust. Seejärel saan omaltpoolt ÜVA allkirjastada.

Parimate soovidega

Kristo Kotkas

Kristo Kotkas

politseikolonelleitnant

valmisoleku ja reageerimise büroo

Politsei- ja Piirivalveamet

Tel: [+37253026099](tel:+37253026099)

E-mail: kristo.kotkas@politsei.ee



From: Margus <margus@rudotex.ee>
Sent: Thursday, July 3, 2025 11:52 AM
To: Kristo Kotkas <Kristo.Kotkas@politsei.ee>
Subject: FW: Üleandmis-vastuvõtmise akt

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korralalume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Kuna Raina Jeeberg on puhkusel suunan kirja Teile.

Lugupidamisega,

Margus Milling

From: Margus <margus@rudotex.ee>
Sent: Thursday, July 3, 2025 11:16 AM
To: 'raina.jeeberg@politsei.ee' <raina.jeeberg@politsei.ee>
Subject: Üleandmis-vastuvõtmise akt

Tere,

Saadan lepingu nr 1.13-2.18/4-9 alusel toodetud mereülikondade osade alusfliis ja püksid üleandmis-vastuvõtmise akti.

Toimetame antud tooted täna Süsta 15 ,11712 Tallinn lattu.

Lugupidamisega,

Margus Milling

Rudotex Oü

56486166