

Leppetrahvi nõue

Töövõtja:	Titol ForEst OÜ
Registrikood:	12151922
Töövõtulepingu nr:	3-2.5.3/2025/311
Tööliik:	Valgustusraie
Objekti nimetus / eraldis:	PK075-26
Töö üleandmise alguskuupäev:	27.01.2026
Töö lõppkuupäev:	31.03.2026

Lepingus määratud sanktsioonid

Tähtaja ületamine (p11.1, 11.2)	<p>P 13.1 kui Töövõtja ei lõpeta tööd töö üleandmisel ettenähtud tähtajaks on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi metsauuenduse hooldamise tööde korral 120 €/ha ja teiste tööde korral 200 €/ha iga tegemata hektari ulatuses.</p> <p>P 13.4 kui Töövõtja ei alusta tööd 7 (seitsme) päeva jooksul peale töö üleandmisel ettenähtud tööde alustamise tähtpäeva, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi metsauuenduse hooldamise korral 120 €/ha ja teiste tööde korral 200 €/ha iga tegemata hektari ulatuses.</p>
---------------------------------	---

Rikkumise faktiline tuvastamine ja määratud sanktsioon

Rikkumise kuupäev:	08.04.2026
Tuvastaja nimi ja amet:	Karel Kaja, metsakasvataja
Tõendid:	Töövõtjale Titol ForEst OÜ on objekt PK075-26 (1,664 ha) üle antud 27.01.2026 seisuga ja esimene tööde teostamise tähtaeg oli 28.02.2026. Töövõtjat teavitati N 05.03.2026 13:08 maili teel tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtajad on ületatud. Tellija andis täiendava tähtaja, milleks oli 31.03.2026.a. 05.04.2026 seisuga on tööobjekt endiselt tegemata.
Leppetrahvi nõue	Lepingu punkti 13.1 kohaselt määrad Tellija töövõtjale leppetrahvi 332,8.- eurot , mis arvutatakse maha töövõtjale makstavalt arvelt.

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald
45403 Lääne-Viru maakond
Registrikood 70004459

Tel 676 7500
rmk@rmk.ee
www.rmk.ee



Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusejuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee